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ABSTRAK 
Saputro, Rois. 2015. Analisa Percepatan Dengan Metode Time Cost Trade Off 
Pada Proyek Pembangunan Hotel Ijen Padjajaran Malang. Tesis. 
Jurusan Teknik Sipil Dan Perencanaan Institut Teknologi Nasional Malang.  
Pembimbing : ( I ) Lila Ayu Ratna Winanda., ST., MT ( II ) Ir. Munasih, MT 
  
Keberhasialan suatu proyek dapat diukur dari dua hal, yaitu keuntungan yang 
didapat serta ketepatan waktu penyelesaian. Dalam pelaksanaan pembangunan 
pekerjaan struktur pada proyek pembangunan Hotel Ijen Padjajaran ada indikasi 
mengalami keterlambatan sehingga perlu dilakukan percepatan, Hal ini 
dimaksudkan agar proyek ini dapat terselesaikan lebih cepat sesuai dengan target 
rencana. 
  
Metode percepatan yang digunakan yaitu Time Cost Trade off. Perhitungan 
dimulai dengan mencari lintasan kritis menggunakan Microsoft Project kemudian 
dilakukan crashing untuk mendapatkan cost slope kegiatan yang berada pada 
lintasan kritis, selanjutnya dilakukan analisis dengan metode Time Cost Trade Off 
Analysis.  
Dari hasil penjadwalan ulang pembangunan struktur hotel Ijen padjajaran 
dengan menerapkan metode TCTO ( Time Cost Trade Off) didapat durasi 
percepatan 220  hari dari durasi sebelumnya 267 hari lebih cepat 47 hari  sehingga 
penyelesaian pekerjaan struktur dapat sesuai dengan rencana awal penjadwalan 
yang didapat dari kurva S proyek. Penambahan biaya total akhir proyek akibat 
percepatan sebesar Rp. 1.014.746.800 sehingga biaya total proyek menjadi Rp 
40.519.504.790. dari nilai total proyek sebelumnya Rp 39.504.757.990. 
 
Kata Kunci : Percepatan , Jalur kritis 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1 Latar Belakang 
Perkembangan yang sangat pesat dalam sektor jasa pembangunan kontruksi 
mempunyai peranan penting dan strategis dalam pembangunan nasional yang 
penuh persaingan yang sangat kompetitif seperti sekarang ini sangatlah 
menuntut ketepatan, keefektifan, efesiensi, ekonomis. 
 
Keberhasialan suatu proyek dapat diukur dari dua hal, yaitu keuntungan 
yang didapat serta ketepatan waktu penyelesaian. Banyak upaya yang harus 
dilakukan agar kita dapat mencapai apa yang telah direncanakan antara lain 
perhitungan kekuatan struktur yang tepat, perhitungan estimasi biaya yang 
efektif dan ekonomis ( Rencana Anggaran Biaya ) dan menejerial pelaksanaan 
baik mengenai waktu dan biaya. Jika salah satu dari upaya tersebut tidak atau 
kurang memenuhi akan berakibat kurangnya mutu atau hasil akhir dari proyek 
tersebut. 
Dalam pelaksanaan pembangunan pekerjaan struktur pada proyek 
pembangunan Hotel Ijen Padjajaran ada indikasi mengalami keterlambatan 
yang dimulai dari awal – awal pekerjaan, karena itu peneliti melakukan 
percepatan dengan melakukan penjadwalan ulang, Hal ini dimaksudkan agar 
proyek ini dapat terselesaikan sesuai target rencana. 
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Metode yang akan digunakan untuk mempercepat durasi proyek pada 
tugas akhir ini adalah metode Time Cost Trade Off atau disebut juga metode 
pertukaran biaya terhadap waktu, yang merupakan salah satu metode analisa 
yang bertujuan untuk mempercepat waktu dan biaya pada suatu proyek. 
Percepatan penjadwalan ini bertujuan untuk mencari berapa waktu dan biaya 
yang diperlukan untuk menyelesaikan proyek sesuai dengan target rencana, 
artinya melakukan penjadwalan dengan kondisi waktu dan biaya yang terbaik 
dan terefisien. Metode ini dapat dilakukan dengan berbagai cara yaitu dengan 
mengubah metode kerja konstruksi, menambah jumlah pekerja, mengadakan 
shift pekerjaan, menggunakan material yang lebih cepat penggunaannya dan 
dengan menambah jam kerja atau lembur. 
 
1.2 Rumusan Masalah  
1. Berapa waktu percepatan yang diperlukan untuk menyelesaikan proyek 
sesuai target rencana dengan menerapkan metode Time Cost Trade Off.? 
2. Berapa biaya yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan 
pembangunan hotel padajajaran hasil analisa Time Cost Trade Off.? 
 
1.3 Tujuan Penelitian 
1. Menghitung waktu percepatan yang diperlukan untuk menyelesaikan 
pembangunan struktur proyek hotel Ijen Padajajaran dengan melakukan 
penjadwalan ulang dengan menerapkan metode Time Cost Trade Off. 
2. Menghitung biaya pembangunan proyek hotel Ijen Padjajaran akibat 
percepatan dengan metode Time Cost Trade Off. 
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1.4 Batasan Masalah 
1. Penelitian ini dilakukan di proyek Hotel Ijen Padjajaran. 
2. Analisa hanya dilakukan pada pengerjaan stuktur. 
3. Percepatan dilakukan dengan menambahkan kerja shift ( menjadi 3 shift 
masing-masing 7 jam ) 
4. Analisa TCTO dilakukan mulai awal sampai akhir pekerjaan.  
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BAB II 
LANDASAN TEORI 
 
2.1 Penelitian Terdahulu  
Dalam pelaksanaan proyek konstruksi sering terjadi ketidaksesuaian antara 
jadwal rencana dan realisasi di lapangan, sehingga menyebabkan keterlambatan. 
Banyak faktor yang menyebabkan keterlambatan, salah satu cara untuk 
mengantisipasinya dengan melakukan percepatan. Dalam melakukan percepatan, 
factor biaya dan mutu harus diperhatikan, sehingga diperoleh biaya optimum dan 
mutu sesuai standar yang diinginkan. 
 
Alternatif percepatan yang digunakan yaitu penambahan jam kerja, dari 
satu jam sampai dengan empat jam tanpa adanya penambahan tenaga kerja. 
Perhitungan dimulai dengan mencari lintasan kritis menggunakan Microsoft 
Project kemudian dilakukan crashing untuk mendapatkan cost slope kegiatan 
yang berada pada lintasan kritis, selanjutnya dilakukan analisis dengan metode 
Time Cost Trade Off Analysis. Kemudian dibuat grafik hubungan biaya dan waktu 
optimum untuk masing-masing penambahan jam kerja. 
Dari hasil analisis didapat biaya optimum pada penambahan satu jam kerja 
dengan pengurangan biaya dan waktu masing-masing sebesar Rp784.104,16 dan 8 
hari, sedangkan waktu optimum didapat pada penambahan dua jam kerja, dengan 
pengurangan waktu dan biaya masing-masing sebesar 14 hari dan Rp700.377,35. 
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Artinya, percepatan dengan biaya optimum didapat pada penambahan satu jam 
kerja dan waktu optimum didapat pada penambahan dua jam kerja.  (Ariany 
Frederika,2010). 
 
Berbagai hal dapat terjadi dalam pelaksanaan proyek konstruksi yang bias 
menyebabkan bertambahnya waktu pelaksanaan sehingga penyelesaian proyek 
menjadi terlambat. Oleh karena itu dibutuhkanlah suatu percepatan untuk 
mengoptimalkan waktu dengan memperhitungkan faktor kenaikan biaya. 
 
Mempercepat suatu proyek dapat dilakukan dengan menggunakan 
penambahan jam kerja lembur ataupun dengan penambahan pekerja. Salah satu 
metode yang dapat digunakan untuk menganalisis pengaruh percepatan proyek 
terhadap biaya yang harus dikeluarkan adalah dengan metode Time Cost Trade 
Off (TCTO). Dalam TCTO akan dapat diketahui/dihitung percepatan yang paling 
maksimum dan biaya yang paling minimum. 
 
Pada Proyek Revitalisasi Gedung Badan Pusat Statistik Gorontalo 
direncanakan dengan penambahan jam kerja lembur dan penambahan jumlah 
pekerja. Hasil penelitian diperoleh adanya pertambahan biaya langsung yang 
diakibatkan oleh jam lembur maupun penambahan jumlah pekerja. Durasi normal 
dari perencanaan proyek 180 HK dengan biaya total sebesar Rp 1.385.945.709. 
Berdasarkan penelitian penambahan jam kerja lembur dan penambahan pekerja 
memiliki efisiensi waktu optimum proyek selama 170 HK atau 6,67%. Untuk 
efisiensi biaya jam kerja lembur optimum didapatkan sebesar Rp 4.230.875 atau 
0,305%. Sedangkan untuk penambahan jumlah pekerja memiliki efisiensi biaya 
optimum sebesar Rp 8.112.500 atau 0,586%. Dari hasil penelitian ini dapat dilihat 
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bahwa penambahan pekerja lebih efisien dibandingkan penambahan jam kerja 
lembur dengan keuntungan biaya yang lebih besar. (Nurhadinata Buluatie Arfan 
Utiarahman, Komang Arya Utama,2013) 
 
2.2 Metode Percepatan Time Cost Trade Off ( TCTO ) 
 Sering terjadi suatu proyek mengalami keterlambatan dalam 
pelaksanaannya, dalam hal ini pemimpin proyek dihadapkan kepada masalah 
bagaimana mempercepat penyelesaiaan proyek dengan biaya yang minimal.   
 
 Metode untuk mempercepat atau mengkompres durasi proyek salah 
satunya adalah TCTO (Time Cost Trade Off) atau biasa disebut metode 
pertukaran waktu dan biaya. Perhitungan dalam proses percepatan ini hanya 
dilakukan pada aktivitas-aktivitas yang berada pada lintasan kritis dengan maksud 
agar dicapai pengurangan waktu proyek sebesar-besarnya dengan pengeluaran 
biaya yang sekecil-kecilnya. 
 
 Dalam hal ini ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mempercepat 
durasi total proyek, yaitu : 
a. Penambahan Jumlah Jam Kerja ( Kerja Lembur ) 
Kerja lembur (Working Overtime) dapat dilakukan dengan 
menambah jam kerja perhari tanda menambah pekerja. Penambahan ini 
bertujuan untuk memperbesar produksi selama satu hari sehingga 
menyelesaikan suatu aktivitas akan lebih cepat. Yang perlu diperhatikan 
didalam menambah jam kerja adalah lamanya waktu bekerja seseorang 
dalam satu hari. Jika seseorang terlalu lama bekerja selama satu hari, maka 
produtifitas orang tersebut akan menurun karena terlalu lelah. 
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b. Penambahan Tenaga Kerja 
Penambahan tenaga kerja dimaksudkan penambahan perkerja 
dalam satu unit pekerja untuk melaksanakan suatu aktivitas tertentu tanpa 
menambah jam kerja. Dalam penambahan jumlah tenaga kerja yang perlu 
diperhatikan adalah ruang kerja yang tersedia apakah terlalu sesak, karena 
penambahan tenaga kerja pada suatu aktivitas tidak boleh menggangu 
pemakaian tenaga kerja untuk aktivitas yang lain yang sedang berjalan 
pada saat yang sama. Selain itu harus diimbangi dengan penambahan 
pengawasan karena ruang kerja yang sesak dan pengawasan yang kurang 
akan menurunkan produktivitas kerja. 
 
c. Pengantian Dan Penambahan Peralatan 
Penambahan peralatan dimaksudkan untuk menambah 
produktivitas. Namun perlu diperhatikan adanya penambahan biaya 
langsung untuk mobilisasi dan demobilisasi alat tersebut. Durasi proyek 
juga dapat dipercepat dengan penggantian peralatan yang mempunyai 
produktivitas lebih tinggi. Juga perlu diperhatikan luas lahan untuk 
menyediakan tempat bagi peralatan tersebut dan pengaruhnya terhadap 
produktivitas tenaga kerja.    
 
 
d. Pemilihan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas 
Yang dimaksud dengan sumber daya manusia yang berkualitas 
adalah tenaga kerja yang mempunyai tingkat produktivitas yang tinggi 
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dengan hasil yang baik. Dengan memperkerjakan tenaga kerja yang 
berkualitas, maka aktivitas akan lebih cepat.  
 
e. Penggunaan Metode Konstruksi Yang Efektif 
Metode konstruksi berkaitan erat dengan system kerja dan tingkat 
penguasaan pelaksana terhadap metode tersebut serta ketersediaan sumber 
daya yang dibutuhkan. Metode konstruksi yang tepat dan efektif akan 
mempercepat penyelesaian aktivitas yang bersangkutan. 
 
 Cara-cara tersebut dapat dilaksanakan secara terpisah maupun 
kombinasi, misalnya kombinasi penambahan jam kerja sekaligus 
penambahan jumlah tenaga kerja, biasanya disebut dengan giliran (shift), 
dimana unit untuk pagi sampai sore berbeda dengan unit pekerja untuk 
sore sampai malam hari. 
 
2.3 Perkiraan Biaya Proyek 
Perkiraan biaya memegang peranan penting dalam menyelenggaran 
proyek. Pada tahap awal digunakan untuk mengetahuai berapa besar biaya yang 
diperlukan untuk membangun proyek atau investasi. Pada tahap selanjutnya 
mempunyai fungsi untuk merencanakan dan mengendalikan sumber daya seperti 
material, tenaga kerja maupun waktu. 
Perkiraan biaya proyek memiliki penekanan yang berbeda untuk masing-
masing organisasi peserta proyek. Bagi pemilik, perkiraan biaya akan menjadi 
salah satu patokan untuk menentukan kelanjutan investasi. Untuk kontraktor, 
keuntungan finansial yang akan diperoleh tergantung kecakapannya membuat 
perkiraan biaya. Sedangakan untuk konsultan, perkiraan biaya diajukan kepada 
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pemilik sebagai usulan jumlah biaya terbaik untuk mewujudkan proyek yang 
diinginkan. 
 
2.3.1 Keperluan Total Biaya Proyek 
Sebelum pembangunan proyek selesai dan siap dioperasikan, diperlukan 
sejumlah besar biaya atau modal yang dikelompokkan menjadi modal tetap ( fixed 
capital ) dan modal kerja ( working capital ). Pengelompokkan ini berguna dalam 
mengkaji aspek ekonomi dan pendanaan suatu proyek. (Soeharto, 1995:127) 
 
A. Modal Tetap 
Modal tetap adalah bagian dari biaya proyek yang dipakai untuk membangun 
proyek yang diingini. Selanjutnya modal tetap dibagi menjadi biaya langsung 
(direct cost) dan biaya tak langsung (indirect cost). 
 Biaya langsung adalah biaya untuk segala sesuatu yang akan menjadi 
komponen permanen hasil akhir proyek seperti penyiapan lahan, 
pengadaan peralatan utama, pembehasan lahan dan lain-lain. 
 
 Biaya tidak langsung adalah pengeluaran untuk menejemen, supervisi, dan 
pembayaran material serta jasa untuk pengadaan bagian proyek yang tidak 
akan menjadi instalasi atau produk permanen, tetapi perlukan dalam 
rangka proses pembangunan proyek seperti gaji, pajak, bunga investasi 
dan lain-lain. 
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B. Modal Kerja  
Modal kerja adalah bagian dari biaya proyek yang diperlukan untuk 
menutupi kebutuhan pada tahap awal operasi ( misalnya pada proyek 
pembangunan pabrik ), yang meliputi antara lain : 
 Biaya pembelian bahan kimia, minyak pelumas dan material, serta bahan 
lain untuk  operasional. 
 Biaya persediaan bahan mentah serta upah tenaga kerja pada masa awal 
operasi. 
 Pembelian suku cadang untuk keperluan operasional selama kurang lebih 
satu tahun. 
Perbandingan jumlah modal kerja terhadap total investasi berkisar antara 5-
10%. 
 
 
2.3.2 Unsur-Unsur Biaya  
Suatu perkiraan biaya akan lengkap bila mengandung unsur-unsur berikut : 
 Biaya pembelian material dan peralatan 
 Biaya pembiayaan atau pembelian peralatan konstruksi 
 Upah tenaga kerja. 
 Biaya subkontraktor 
 Biaya transportasi 
 Overhead dan biaya administrasi 
 Fee/ laba dan kontigensi 
( Soeharto, 1995:132 ) 
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Tersediaanya data dan informasi memegang peranan penting dalam kualitas 
perkiraan biaya yang dihasilkan. Untuk menghitung biaya total proyek, diperlukan 
kecakapan, pengalaman serta judgement dari estimator. Pada masa awal proyek 
itulah disaat segala sesuatu masih dalam bentuk konsepsual, kecakapan dan 
pengalaman estimator untuk mengambil judgment yang tepat amat menentukan 
hasil akhir suatu perkiraan biaya. 
 
2.4 Perencanaan Sumber Daya Manusia 
Untuk menyelengaran suatu proyek, salah satu sumber daya yang menjadi 
factor penentu keberhasilannya adalah tenaga kerja. Penyediaan jumlah tenaga, 
jenis ketrampilan, dan keahlian harus mengikuti tuntutan perubahan kegiatan yang 
sedang berlangsung. 
Sering dialami, keterbatasan jumlah penawaran dibanding permintaan 
tenaga kerja di wilayah proyek yang bersangkutan. Bila hal ini terjadi, maka 
bagaimanapun baiknya rencana di atas kertas, dalam kenyataanya akan 
menghadapi kesulitan. Demikian pula terjadi dalam perencanaan untuk peralatan 
dan material proyek, terutama bagi long delivery items atau yang langkah di 
pasaran. 
 
2.5 Bagan Balok 
Pengelolah proyek selalu ingin mencari metode yang dapat meningkatkan 
kualitas perencanaan dan pengendalian untuk menghadapi jumlah kegiatan dan 
kompleksitas proyek yang cenderung bertambah. Usaha tersebut membuahkan 
hasil dengan ditemukan metode bagan balok (Bar chart) dan analisa jaringan kerja 
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( network analysis ) yaitu penyajian perencanaan dan pengendalian jadwal 
kegiatan proyek secara sistematis dan analisis. 
 
Bagan balok disusun untuk mengidentifikasi unsur waktu dan urutan 
dalam merencanakan suatu kegiatan, yang terdiri dari waktu mulai , waktu 
penyelesaian,dan waktu pelaporan. Sampai saat ini,bagan balok masih sering 
digunakan, baik berdiri sendiri atau dikombinasi dengan metode lain yang lebih 
akurat, sebab bagan balok mudah dibuat dan dipahami. 
 
A. Menyusun Diagaram Balok 
Bagan balok dapat dibuat secara manual (tangan) atau dengan 
mengunakan program computer. Secara umum,bagan balok tersusun pada 
koordinat X dan Y. di sumbu X, dimuat pekerjaan atau aktivitas yang merupakan 
penguraian dari lingkup suatu proyek, dan dilukis sebagai balok.sedangkan di 
sumbu Y, tertulis satuan waktu misalnya hari, minggu atau bulan. 
 
Waktu mulai dan waktu berakhirnya suatu pekerjaan adalah ujung kiri dan 
kanan dari balok-balok bersangkutan. Pada waktu membuat bagan balok telah 
diperhatikan urutan pekerjaan, meskipun belum terlihat hubungan ketergantungan 
antara satu sama lain. 
 
B. Format Yang Lazim Dipakai 
Pada bagian atas format berisi keterangan singkat proyek, antara lain 
pemilik proyek, lokasi, nomor kontrak, dan tanggal pelaporan. Selain itu pada 
masing-masing balok menimal dibubuhi keterangan perihal : 
 Durasi kegiatan 
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 Sumber daya 
 Node i dan j 
 Garis laporan akhir 
 
C. Contoh Bagan Balok 
Tabel 2.1 perkiraan dan kenyataan waktu yang diperlukan untuk tiap-tiap 
pekerjaan. 
Kegiatan 
waktu yang diperlukan 
Rencana (Hari) Kenyataan (Hari) 
A 4 4 
B 3 3 
C 5 8 
D 6 Belum tahu 
 (Sumber : Soeharto, 1995 : 180) 
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c
b
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d
T a n g g a l  p e l a p o r a n
R e n c a n a
K e n y a t a a n
   Gambar 2.1 Contoh penyajian perencanaan proyek dengan metode bagan balok. 
(Sumber : Soeharto, 1995 : 180) 
 
Setelah diuraikan menjadi komponen-komponen yang bersangkutan dan 
ditentukan urutan pelaksanaan kegiatannya, kemudian diperkirakan durasi yang 
diperlukan. Pada waktu pelaporan, dibandingkan antara kenyataan dengan rencana 
seperti terlihat pada table 2.1 dari keterangan yang ada pada table disusun bagan 
balok seperti gambar 2.1. 
 
Pada contoh tersebut diatas terlihat bahwa beberapa kegiatan terlambat mulai 
(b dan d), tepat waktu (a dan c), dan terlambat selesai ( c ). Sedangkan kegiatan d 
pada saat pelaporan belum diketahui kapan selesainya. 
D. Keunggulan Dan Kelemahan  
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Dari urutan dan contoh diatas, terlihat bahwa metode dengan balok mudah 
dibuat dan dipahami. Sangat berfaedah sebagai alat perencanaan dan komunikasi. 
Bila digabungakan dengan metode lain, misalnya kurva “S” dapat dipakai untuk 
aspek lebih luas. 
 
Meskipun memiliki keuntungan-keuntungan tersebut, namun metode ini 
memiliki kendala sebagai berikut : 
 Tidak menunjukkan secara spesifik hubungan ketergantungan antara satu 
kegiatan dengan yang lain, sehingga sulit untuk mengetahui dampak yang 
diakibatkan keterlambatan suatu kegiatan terhadap jadwal keseluruhan proyek. 
 Sukar mengadakan perbaikan atau pembaharuan, karena harus membuat bagan 
balok baru. 
 Untuk proyek bersekala besar atau sedang, penggunaan bagan balok akan 
mengalami kesulitan menyusun kegiatan yang berjumlah besar, sehingga 
mengurangi kemampuan penyajian secara sistematis. 
 
2.6 Perkiraan Durasi Proyek 
Yang dimaksud durasi kegiatan adalah waktu yang diperlukan untuk 
melakukan kegiatan dari awal sampai akhir, yang dinyatakan dengan jam, hari, 
minggu, atau bulan. Pada bisnis konstruksi, biasanya tersedia catatan perkiraan 
jumlah jam orang untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Sehingga bila telah 
ditentukan jumlah tenaga kerja yang akan dipakai, maka durasi kegiatan dapat 
dihitung dengan rumus : 
 
ࡰࢁࡾ࡭ࡿࡵ ൌ 	 ࡶ࡭ࡹ െ ࡻࡾ࡭ࡺࡳ	ࢁࡺࢀࢁࡷ	ࡹࡱࡺࢅࡱࡸࡱࡿ࡭ࡵࡷ࡭ࡺ	ࡼࡱࡷࡱࡾࡶ࡭࡭ࡺࡶࢁࡹࡸ࡭ࡴ	ࢀࡱࡺ࡭ࡳ࡭	ࡷࡱࡾࡶ࡭  
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Pendekatan diatas merupakan salah salah satu cara memperkirakan durasi 
kegiatan. 
Factor-faktor dibawah ini perlu diperhatikan dalam memperkirakan durasi 
kegiatan : 
 Angka perkiraan hendaknya bebas dari pertimbangan pengaruh durasi 
kegiatan pendahulu atau yang terjadi sesudahnya. 
 Angka perkiraan durasi kegiatan dihasilkan dari asumsi bahwa sumber daya 
tersedia dalam jumlah normal. 
 Pada tahap awal analisa, dianggap tidak ada keterbatasan jumlah sumber daya, 
sehingga memungkinkan kegiatan untuk dilakukan secara bersamaan atau 
paralel. 
 Gunakan hari kerja normal, jangan dipakai asumsi kerja lembur, kecuali hal 
tersebut telah direncanakan khusus untuk proyek bersangkutan. 
 Bebas dari pertimbangan mencapai target jadwal penyelesaiaan proyek. 
 Tidak memasukkan angka kontigensi untuk hal-hal seperti adanya bencana 
alam, pemogokan, dan kebakaran. 
 Angka perkiraan perlu memperhatikan pengaruh cuaca yang mungkin terjadi. 
(Soeharto, 1995 ) 
 
 
 
2.7 Metode Diagram Presenden 
Metode diagram presenden adalah jaringan kerja yang termasuk klasifikasi 
activity on mode. Disini kegiatan dituliskan di dalam node yang umumnya 
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berbentuk segi empat, sedangkan anak panah hanya sebagai penunjuk hubungan 
antar kegiatan. 
 
2.7.1 Kegiatan Tumpang Tindih 
Kegiatan tumpang tindih ( overlaping ) banyak dijumpai pada proyek-
proyek konstruksi yang kaya akan pekerjaan tumpang tindih dan pengulangan, 
seperti pemasangan pipa, pembangunan gedung bertingakat, pengaspalan dan 
lain-lain. 
 
Dengan metode diagram preseden, jaringan kerja menjadi relative 
sederhana, karena tidak diperlukan garis dummy. Pada kegiatan tumpang tindih, 
pekerjaan terdahulu (predecessor) tidak harus selesai 100% untuk memulai 
kegiatan selanjutnya. 
 
2.7.2 Konstrain, Lead Dan Lag 
Konstrain merupakan hubungan antara kegiatan dengan satu garis node 
terdahulu ke node berikutnya. Satu konstrain hanya dapat menghubungkan dua 
node. Karena setiap node memiliki dua ujung awal atau start ( S )dan ujung akhir 
atau finish (F), maka ada 4 macam konstrain. Pada garis konstrain dibubuhkan 
penjelasan mengenai waktu mendahului (lead) atau waktu terlambat/tertunda 
(lag). Bila kegiatan (i) mendahului (j) dan satuan waktu adalah hari, maka 
penjelasan lebih lanjut adalah sebagai berikut : 
 
 
 
A. Konstrain Selesai Ke Mulai – FS 
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Konstrain ini memberikan penjelasan hubungan antara mulainya suatu 
kegiatan dengan selesainya kegiatan terdahulu. Dirimuskan sebagai FS (i-j) = a   
yang berarti kegiatan (j) mulai a hari, setelah kegiatan (i) selesai.proyek selalu 
menginginkan a = 0 kecuali bila dijumpai hal-hal tertentu, misalnya pengaruh 
iklim. 
 
B. Konstrain Mulai Ke Mulai – SS 
Memberikan penjelasan hubungan antara mulainya suatu kegiatan dengan 
mulainya kegiatan terdahulu. Atau SS (i-j) = b yang berarti hubungan kegiatan (j) 
mulai setelah b hari kegiatan terdahulu (i) mulai. Konstrain ini terjadi bila 
sebelum kegiatan terdahulu selesai 100%, kegiatan (j) boleh mulai. Besar b ≤ 
durasi kegiatan terdahulu (j). 
 
C. Konstrain Selesai Ke Selesai – FF 
Memberikan penjelasan hubungan antara selesainya suatu kegiatan dengan 
selesainya kegiatan terdahulu. Atau FF (i-j) = c yang berarti suatu kegiatan (j) 
selesai setelah c hari kegiatan terdahulu (i) selesai. Konstrain ini mencegah 
selesainya suatu kegiatan mencapai 100%, sebelum kegiatan terdahulu telah 
sekian hari ( c ) selesai. Besar c ≤ durasi kegiatan (j). 
 
 
 
 
D. Konstrain Mulai Ke Selesai – SF 
Menjelaskan hubungan antara selesainya kegiatan dengan mulainya 
kegiatan terdahulu. Dituliskan dengan SF (i-j) = d, yang berarti suatu kegiatan (j)  
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selesai setelah d hari kegiatan terdahulu (i) mulai. Sebagian kegiatan terdahulu 
harus selesai sebelum bagian akhir kegiatan (j) boleh diselesaikan. 
i j
i
jS S  (  i- j )  =  b
F F  ( i- j )  =  ci
j
i
j
S F  ( i- j)  =  d
F S  ( i- j)  =  aK o n s t ra in  F S
K o n s t ra in  S S
K o n s t ra in  F F
K o n s t ra in  S F
    
Catatan : b dan d disebut lead time 
  a dan c disebut lag time 
Gambar 2.2 konstrain pada metode Diagram Preseden  
 
 
 
2.7.3 Jalur Kritis 
Pada metode jaringan kerja dikenal adanya jalur kritis, yaitu jalur yang 
memiliki rangkaian kegiatan, dengan total durasi terlama dan menunjukkan durasi 
penyelesaian proyek yang tercepat. Jalur kritis terdiri dari  rangkaian kegiatan 
kritis, dimulai dari kegiatan pertama sampai pada kegiatan terakhir proyek. pada 
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jalur ini terdapat kegiatan –kegiatan yang bila pelaksanaanya terlambat, akan 
menyebabkan keterlambatan proyek secara keseluruhan. 
Dalam jalur kritis dikenal beberapa istilah sebagai berikut : 
 Waktu paling awal peristiwa dapat terjadi atau Earliest Time (ET = E ). 
 Waktu paling akhir peristiwa boleh terjadi atau Latest Time (LT = E ). 
 Waktu mulai paling awal suatu kegiatan atau Earliest Start Time (ES). 
 Waktu selesai paling awal suatu kegiatan atau Earliest Finish Time (ET) 
 Waktu paling akhir kegiatan boleh mulai atau Latest Start Time (LS). 
 Waktu paling akhir kegiatan boleh selesai atau Latest Finish Time (LF). 
 Kurun waktu suatu kegiatan atau duration (D). 
(Soeharto, 1995 : 213 ) 
 
2.7.3.1 Perhitungan Jalur Kritis 
A. Hitung Maju 
Berlaku dan ditujukan untuk hal-hal berikut : 
 Menghasilkan ES,EF dan Durasi penyelesaian proyek. 
 Diambil angka ES terbesar bila lebih dari satu kegiatan bergabung. 
 Notasi (i) bagi kegiatan terdahulu ( predecessor ) dan (j) bagi kegiatan yang 
sedang ditinjau. 
 Waktu awal dianggap nol. 
Prosedur perhitungan maju adalah sebagai berikut : 
1. Waktu mulai paling awal dari kegiatan yang sedang ditinjau ES (j), adalah 
sama dengan angka terbesar dari jumlah angka kegiatan trdahulu ES (i) atau 
EF (i) ditambah konstrain yang bersangkutan. Karena terdaoat empat 
konstrain maka bila dituliskan dengan rumus menjadi : 
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ES (j) = ES (i) + SS (i-j), atau 
ES (i) + SF (i-j) – D (j),atau  
EF (i) + FS (i-j) atau 
EF (i) + FF (i-j) – D (j) 
2. Angka waktu selesai paling awal kegiatan yang sedang ditinjau EF (j), adalah 
sama dengan angka waktu mulai paling awal kegiatan tersebut ES (j),ditambah 
durasi kegiatan yang bersangkutan D (j) atau ditulis dengan rumus menjadi : 
EF (j) = ES (j) + D (j) 
 
B. Hitungan Mundur 
Berlaku dan ditujukan untuk hal-hal berikut : 
 Menentukan LS,LF dan Durasi float. 
 Bila lebih dari satu kegiatan bergabung diambil angka LS terkecil. 
 Notasi (i) dari kegiatan yang sedang ditinjau sedangkan (j) adalah kegiatan 
berikutnya 
Prosedur perhitungan maju adalah sebagai berikut : 
1. Hitung LF (i), waktu selesai paling akhir kegiatan (i) yang sedang ditinjau, 
yang merupakan angka terkecil dari jumlah kegiatan LS dan LF ditambah 
konstrai yang bersangkutan. 
 
LS (i) = LF (j) – FF (i-j),atau 
 LS (j) – FS (i-j),atau 
 LF (j) – SF (i-j) + D (i),atau 
Pilih angka terbesar 
Diambil yang terkecil 
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 LS (j) – SS (i-j) + D (j) 
2. Waktu mulai paling akhir kegiatan yang sedang ditinjau LS (i), adalah 
sama dengan waktu selesai paling akhir kegiatan tersebut LF (i), dikurangi 
kurun waktu yang bersangkutan atau : 
LS (i ) = LF (i) – D (i) 
Jalur kritis memiliki sifat dan syarat sebagai berikut : 
1. Pada kegiatan pertama ES = LS 
2. Pada kegiatan terakhir LF = EF 
3. Float total TF = 0 
 
2.7.3.2 Perhitungan Total Float 
Total float adalah jumlah waktu yang diperkenankan untuk menunda suatu 
kegiatan, tanpa mempengaruhi jadwal penyelesaian proyek secara keseluruhan. 
Total float ini dimiliki bersama oleh semua kegiatan yang ada pada jalur 
bersangkutan. Bila suatu kegiatan telah mengunakannya, maka total float yang 
tersedia sama dengan total float semula dikurangi bagian yang telah digunakan. 
 
Dengan memiliki total float, pelaksanaan kegiatan dalam jalur yang 
bersangkutan dapat ditunda dan diperpanjang sampai batas tertentu, yang sampai 
total float sama dengan nol. Gambar 2.3 menunjukkan posisi dan hubungan total 
float dan parameter-parameter yang lain. Terlihat bahwa total float dapat berapa 
pada ES atau LS., bahkan dapat dipecah-pecah sesuai kebutuhan, asalkan masih 
dalam batas L(j)- E(i). 
Pengertian diatas berguna bagi pengelolah proyek, terutama untuk 
memecahkan masalah pemerataan pengunaan sumber daya (resource leveling). 
23 
 
Total float dapat dihitung dengan rumus : 
TF = LF – EF = LS-ES ,atau 
TF = L (j) – E (i) – D (i-j) 
 
 
Gambar 2.3 posisi dan hubungan antara ES, LS, EF, LF dan TF 
2.8 Analisa Time Cost Trade Off 
Perencanaan awal suatu proyek sangat tergantung dengan besarnya sumber 
daya, biaya serta waktu. Biaya (cost) merupakan salah satu aspek yang penting 
dalam manajemen, dalam hal ini biaya yang mungkin timbul harus dikendalikan 
seminimal mungkin. Pengendalian biaya harus memperhatikan factor waktu, 
karena terdapat hubungan yang erat antara waktu penyelesaian proyek dengan 
biaya proyek yang bersangkutan. Sering terjadi suatu proyek harus diselesaikan 
lebih cepat daripada waktu normalnya. Dalam hal ini pimpinan proyek 
dihadapkan kepada masalah bagaimana mempercepat penyelesaian proyek dengan 
biaya minimal. Berkaitan dengan itu perlu dipelajari analisa pertukaran waktu dan 
biaya (TCTO). 
 
 
E S  (  i - j  )
K e g ia ta n  A
B ia y a
K e g ia ta n
T F
L  ( j )E  ( j )E  (  i  )
D  (  i - j  )
E F  (  i - j  )
L S  (  i - j  )
L F  (  i - j  )
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2.8.1 Hubungan Antara Waktu Dan Biaya 
Biaya langsung dan tidak langsung dari suatu proyek berubah sesuai 
dengan waktu dan kemajuan proyek. Meskpun tidak dapat diperhitungkan dengan 
rumus tertentu, tapi pada umunya makin cepat proyek berjalan, maka makin 
rendah komulatif biaya tak langsung yang diperlukan. Sedangkan komulatif biaya 
langsung akan bertambah. Grafik pada gambar 2.4 menunjukkan hubungan biaya-
biaya total,langsung, tidak langsung dang optimal 
 
Gambar 2.4 hubungan biaya total, langsung, tidak langsung dan optimal 
(Sumber : iman soeharto, 1995 : 219) 
 
Hubungan antara waktu dan biaya digambarkan seperti dalam gambar di bawah 
ini 
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Gambar 2.5 Hubungan antara waktu dan biaya normal dan dipersingkat untuk satu 
kegiatan  
(Sumber : iman soeharto, 1995 : 214) 
 
 
Dengan diketahui bentuk kurva hubungan waktu dan biaya suatu kegiatan, maka 
pertambahan biaya langsung (direct cost) untuk mempercepat suatu aktivitas 
persatuan waktu atau slope biaya ( cost slope ) dapat dihitung dengan rumus 
sebagai berikut : 
 
ࡿࡸࡻࡼࡱ	࡮ࡵ࡭ࢅ࡭ ൌ 	 ࡮ࡵ࡭ࢅ࡭	ࡰࡵࡼࡱࡾࡿࡵࡺࡳࡷ࡭ࢀ െ ࡮ࡵ࡭ࢅ࡭	ࡺࡻࡾࡹ࡭ࡸࢃ࡭ࡷࢀࢁ	ࡺࡻࡾࡹ࡭ࡸ െࢃ࡭ࡷࢀࢁ	ࡰࡵࡼࡱࡾࡿࡵࡺࡳࡷ࡭ࢀ 
 
2.8.2 Pertukaran Waktu Dan Biaya  
Dalam mempercepat pelaksanaan suatu proyek dengan melakukan 
penekanan waktu aktivitas, diusahakan agar pertambahan biaya seminimal 
mungkin. Pengendalian biaya ditunjukan pada biaya langsung, karena biaya inilah 
26 
 
yang akan bertambah. Perlu diperhatikan, bahwa kompresi yang dilakukan pada 
aktivitas-aktivitas yang berpa dalam lintasan kritis. Bila kompresi dilakukan tidak 
pada lintasan kritis, maka waktu penyelesaian proyek secara keseluruhan tidak 
akan berkurang dan biaya langsung akan bertambah. Ada 2 sistem penekanan 
dalam analisa time cost trade off yaitu system jalur kritis dan cut set. Dalam karya 
ilimiah ini mengunakan sistim jalur kritis. 
 
2.8.3 Perhitungan TCTO Pada System Jalur Kritis 
Garis besar prosedur mempersingkat waktu dengan penekanan jalur kritis 
adalah sebagai berikut : 
1. menghitung waktu penyelesaian proyek dan identifikasi float dengan 
CPM, memakai kurun waktu normal. 
2. Menentukan biaya normal masing-masing kegiatan. 
3. Menentukan biaya dipercepat masing-masing kegiatan pada jalur kritis. 
4. Menentukan slope biaya masing-masing komponen kegiatan pada jalur 
kritis. 
5. Mempersingkat durasi kegiatan, dimulai dari kegiatan kritis yang 
mempunyai slope biaya terendah. 
6. Bila dalam proses mempercepat waktu proyek terbentuk jalur kritis baru, 
maka percepat kegiatan-kegiatan kritis yang mempunyai kombinasi slope 
biaya terendah. 
7. Meneruskan mempersingkat waktu kegiatan sampai titik batas maksimum 
waktu proyek dapat dipersingkat. 
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8. Buat tabulasi biaya versus waktu, gambarkan dalam titik dan hubungan 
titik normal (waktu dan biaya normal),titik-titik yang terbentuk setiap kali 
mempersingkat kegiatan, sampai titik batas maksimum waktu proyek 
dapat dipersingkat. 
9.  Hitung biaya tidak langsung proyek, dan gambarkan pada grafik di atas. 
10. Jumlah biaya langsung dan tidak langsung untuk mencari biaya total 
sebelum durasi yang diinginkan. 
11. Periksa pada grafik biaya total untuk mencapai waktu optimal, yaitu durasi 
penyelesaian proyek dengan biaya terendah. 
 
 
2.9 Pengontrolan Proyek 
Merencakan dan membangun proyek adalah suatu aktivitas yang dinamis 
dan dipengaruhi oleh bermacam-macam factor. Karena itu jaringan kerja yang 
sudah selesai dan disetujui sebagai pegangan dalam pelaksanaan harus dikontrol 
kembali secara periodic. 
 
2.9.1 Kurva S 
Pemakain diagaram kurva S lebih menitik beratkan untuk memantau 
pelaksanaan proyek dari segi biaya dan prestasi kerja. Kurva S merupakan 
representasi dari suatu proyek, sub proyek atau kumpulan suatu aktivitas yang 
dapat dibuatkan kurva S nya. Bila kurva S dikaitan dengan diagram skala waktu, 
maka keduanya merupakan alat paling efektif untuk memonitor besaran waktu 
yang telah dipakai, prestasi kerja yang dicapai dan biaya yang telah dibelanjakan. 
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Kurva S dapat ditampilkan dengan kurva saat dini ( Earliest Cost Curve ) 
dan saat lambat ( Latest Cost Curve ). Kedua kurva tersebut membatasi perilaku 
kurva S sesungguhnya. Bila aktivitas-aktivitas dalam proyek banyak floatnya, 
maka kedua kurva tersebut akan berjauhan. Sedangkan kebalikannya, kedua kurva 
tersebut akan berdekatan. Dan bila semua aktivitas berapa dalam lintasan kritis, 
maka kedua kurva akan berhimpit dan menjadi satu kurva S saja. 
Bila kurva S sesungguhnya cenderung keluar dari batas kurva saat dini dan 
saat lambat, maka pihak direksi sudah dapat sedini mungkin mengambil langkah-
langkah pengamanan. Direksi seolah-olah dapat melihat apa yang akan terjadi. 
 
2.9.2 Arus Kas ( Cash Flow ) 
Cash flow yang dimaksud adalah jumlah ( nilai rupiah ) secara bertahap 
yang dikeluarkan atau diterima oleh pengusaha konstruksi sampai dengan 
pelaksanaan proyek selesai ( kondisi fisik struktur mencapai 100%). 
 
Arus kas dapat diperlihatkan secara grafis dengan menempatkan satu kurva 
kemajuan untuk pengeluaran pada grafik yang sama dengan kurva yang kedua 
untuk pendapatan. Suatu kurva ketiga yang mencerminkan pembiayaan yang 
dibutuhkan atau surplus kas pada suatu waktu dapat ditarik dengan cara 
mengurangkan ordinat pengeluaran dari ordinat pendapatan pada setiap titik 
menurut waktu. Adapun hubungan arus kas dapat dilihat pada gambar 2.6 
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Gambar 2.6 Arus Kas 
2.10 Ms. Project 2013 
Microsft project adalah software yang digunakan untuk mengelolah atau 
memanajemen suatu proyek dan data-data yang ada didalamnya. Dalam 
bidang rancang bangun atau rekayasa proyek kontruksi, microsft project juga 
biasa digunakan untuk mengelolah rencana pekerjaan dan waktu pekerjaan, 
sehingga proyek yang sedang berjalan dapat dipantau dan dievakuasi sesuai 
dengan tahapan – tahapannya. 
Langkah – langkah penjadwalan dengan Ms. Project 2013 
1. Memulai File Baru Bila telah terinstalasi, pilih program Microsoft Project 
2013. Lalu buka file baru sebagaimana membuka file baru dalam aplikasi 
office lainnya semisal Word atau Excel. 
2.  Lakukan langkah awal sebagai berkut 
a. Masukkan daftar pekerjaan pada lembar kerja Ms.project 
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Gambar 2.7 Lembar kerja Ms. Project 
3. Simpan dahulu file tersebut 
4. Kembali pada file tersebut, lalu lakukan outlining dengan mengklik indent 
atau outdent  
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Gambar 2.8 Outlining 
5. Susun durasi pekerjaan dengan data durasi sesuai durasi yang akan 
direncanakan. Maka akan tampil sebagai berikut : 
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Gambar 2.9 Menyusun durasi pekerjaan 
6. Relasi pekerjaan dibuat untuk mengaitkan pekerjaan-pekerjaan yang saling 
berhubungan. Jenis-jenis hubungan yang mungkin terjadi adalah,  
  Finish to Start (FS) Suatu pekerjaan (B) tidak boleh dimulai sampai 
pekerjaan lain (A) selesai.  
  Start to Start (SS) Suatu pekerjaan (B) tidak boleh dimulai sebelum 
pekerjaan lain (A) dimulai juga.  
  Finish to Finish (FF) Suatu pekerjaan (B) tidak dapat diselesaikan sampai 
pekerjaan lain (A) diselesaikan.  
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  Start to Finish (SF) Suatu pekerjaan (B) tidak dapat diselesaikan sampai 
pekerjaan lain (A) dimulai. 
 
Gambar 2.10 Mengisikan columb producessor 
7. Langkah berikutnya adalah menyusun jadwal kerja dengan cara pilih 
pekerjaan yang paling pertama dilakukan, lalu klik Project Information. 
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Gambar 2.11 Menyusun Jadwal kerja 
8. Pilih kolom Start, lalu klik Auto Schedule. 
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Gambar 2.12 Melakukan auto schedule 
9. Selanjutnya adalah penyeletelan waktu kerja, klik Change Working Time. 
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Gambar 2.13 Mengatur jam kerja 
10. Jam kerja default adalah Senin sd Jumat. Untuk mengubah jam kerja, klik 
salah satu tanggal pada hari yang ingin kita modifikasi jam kerjanya. 
Misalnya kita klik salah satu tanggal di hari Sabtu. 
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Gambar 2.14 mengatur jam kerja 
11. Setelah itu klik Work Weeks lalu klik Details, maka akan muncul tampilan 
setting detail. 
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     Gambar 2.15 Mengubah jam kerja 
12. Kemudian untuk memasukkan hari  libur, klik tanggal yang akan disetel 
libur. Kemudian lihat di bagian bawah, pilih Exceptions, lalu masukkan 
keterangan hari libur untuk tanggal tersebut. 
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Gambar 2.16 Memasukkan hari libur 
13. Langkah selanjutnya adalah bekerja dengan sumber daya yang terlibat 
dalam proyek yaitu dengan masuk lembar kerja resource sheet 
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Gambar 2.17 Resource sheet 
Klik Add Resources setiap kali akan memasukkan sumber daya yang baru. 
Ada tiga tipe sumber daya :  
1.  Work Resource  
2.  Material Resource  
3.  Cost Resource  
Untuk kolom pada Accrue at : berisi jenis pembayaran dari resource 
tersebut. Ada tiga jenis yaitu:  
  Start : pembayaran dilakukan pada saat pekerjaan dimulai  
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  End : pembayaran dilakukan setelah pekerjaan selesai  
  Prorate : pembayaran diberikan berdasarkan persentase pekerjaan yang 
telah diselesaikan 
Maka tampilan akhir adalah sebagai berikut : 
 
Gambar 2.18 Resource sheet 
14. Penugasan sumber daya ke pekerjaan, database sumber daya tadi akan kita 
hubungkan pada setiap pekerjaan. Kita analisa kebutuhan yang diperlukan 
oleh setiap pekerjaan. Berikut ini adalah daftar sumber daya untuk proyek 
yang sedang kita kerjakan 
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Gambar 2.19 Penugasan sumber daya 
 
 
Tampilan akhirnya adalah sebagai berikut : 
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Gambar 2.20 Tampilan setelah resource name terisi 
15. Selanjutnya mengupdate pergerakan proyek, silakan klik ganda pada 
pekerjaan yang akan kita update statusnya 
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Gambar 2.21 Update pergerakan 
16. Pelaporan Proyek Ms Project 2010 menyediakan berbagai format laporan 
yang atraktif.  Laporan dapat ditampilkan melalui Visual Report atau 
Report. Untuk menampilkan berbagai pilihan Visual Report  Pilih tab 
Project, lalu pilih menu Visual Report. 
Selanjutnya pilih laporan yang diperlukan : 
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Gambar 2.22 Pelaporan proyek 
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BAB III 
METODOLOGI  PENELITIAN 
 
3.1 Mengadakan Studi Literatur Sebagai Dasar Penyusunan Tugas Akhir 
 Literatur yang dipakai dapat digunakan sebagai penunjang dan landasan 
teori dalam mengevaluasi pekerjaan, antara lain meliputi : 
1. Proses penjadwalan (scheduling) untuk mengetahui waktu (durasi) pelaksanaan 
proyek. 
2.  Perhitungan anggaran proyek, baik biaya langsung atau tidak langsung. 
3. Penggunaan analisa waktu dan biaya untuk mengetahui pengaruh percepatan 
waktu terhadap biaya.  
4. Menganalisa pertukaran nilai waktu dan biaya dengan system penekanan jalur 
kritis. 
 
3.2 Lokasi Penelitian 
Objek penelitian dalam pembahasan skripsi ini yaitu proyek pembangunan 
Hotel Ijen Padjajaran Malang, Proyek ini berlokasi di Ijen nirwana dan dikerjakan 
PT. TRICON SARANA MAKMUR. Terdiri dari hotel berlantai 12 dengan luas 
bangunan ± 9156, 75 m2 dan proyek tersebut memakan biaya yang sangat besar . 
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3.3 Pengumpulan Data 
Selanjutnya dilakukan pengumpulan data-data yang diambil dari proyek 
pembangunan Hotel Ijen Padjajaran. Adapun data-data yang diperlukan dalam 
pengerjaan tugas akhir ini adalah : 
1. Gambar perencanaan proyek. 
2. Time schedule proyek 
3. Rencana anggaran biaya (RAB) dan Analisa harga satuan 
Data-data yang diperoleh dari proyek kemudian diolah dan dihitung kembali 
menggunakan program Ms. Project. Disinalah nanti dapat dilihat seberapa besar 
perbedaan perhitungan biaya dan waktu proyek dengan analisa peneliti.   
 
3.4 Metode analisa data 
Dalam melakukan percepatan terhadap waktu dengan melakukan shift kerja, 
sehingga produktivitas tenaga kerja menjadi meningkat. Adapun penerapan TCTO 
memerlukan perhitungan crash duration dan crash cost. Untuk menghitung crash 
cost dan crash duration maka perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut: 
 
1. Penyusunan Network Diagram  
Penyusunan network diagram berdasarkan durasi tiap-tiap pekerjaan, 
analisa durasi dihitung dari kemampuan produksi dari peralatan maupun pekerja. 
Ada beberapa langkah dalam penyusunan network diagram antara lain:  
a. Menguraikan setiap aktivitas, bila terdapat overlap atau pengerjaannya  
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yang bersamaan pada suatu aktivitas dengan aktivitas yang lainnya maka 
aktivitas itu dibagi menjadi beberapa kegiatan sesuai dengan overlapnya.  
b. Menentukan kegiatan yang mendahului kegiatan yang lainnya  
c. Menyusun durasi tiap-tiap aktivitasnya berdasarkan data penjadwalan 
masing-masing kegiatan  
d. Menyusun Preceden Diagram Method sesuai dengan urutan kegiatannya 
disertai dengan elemen-elemen waktu pendukungnya  
e. Menentukan lintasan kritis  
 
2. Menganalisa Aktivitas Sisa Pekerjaan  
Analisa dilakukan pada aktivitas sisa pekerjaan yang mengalami 
keterlambatan, diketahui dari time schedule berdasarkan laporan kemajuan proyek 
mingguan. Setelah dilakukan analisa, didapatkan waktu norma (normal duration) 
penyelesaian aktivitas sisa pekerjaan serta aktivitas pekerjaan yang berada di 
lintasan kritis. Pekerjaan yang berada di lintasan kritis digunakan dalam 
menghitung percepatan waktu dan biaya. 
 
3. Penerapan Crashing  
Perhitungan crash cost dan crash duration menggunakan alternatif 
percepatan yaitu penambahan shift jam kerja menjadi 3 shift masing-masing 8 jam, 
alternative tersebut dipilih  untuk diterapkan, sehingga mendapatkan total biaya dan 
waktu yang paling optimum. 
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4. Penerapan Analisa Pertukaran Waktu dan Biaya  
Setelah mengetahui kegiatan yang berada pada lintasan kritis, maka dapat 
dilakukan analisa pertukaran waktu dan biaya dengan langkah-langkah sebagai 
berikut:  
 
1. Menentukan normal cost upah/jam untuk semua kegiatan.  Normal cost 
upah/hari diperoleh dari perhitungan RAB, sedangkan Normal cost upah/jam 
diperoleh dari Normal cost upah/hari dibagi 8(delapan) jam. Normal cost upah/jam 
akan digunakan dalam perhitungan crash cost. 
 
2. Menentukan crash duration dan crash cost kegiatan Setelah dilakukan crashing 
dengan mengunakan kerja 3 shift, maka diperoleh produktivitas crash. 
Produktivitas crash digunakan untuk menghitung crash duration, yaitu dengan cara 
volume pekerjaan dibagi produktivitas crash. Crash cost diperoleh dari harga 
satuan pekerja dikali produktivitas crash. 
 
3. Perhitungan cost slope untuk semua aktivitas Cost slope dihitung dengan 
menggunakan rumus: 
 
Cost slope = ࡯࢘ࢇ࢙ࢎ	࡯࢕࢙࢚ିࡺ࢕࢘࢓ࢇ࢒	ࢉ࢕࢙࢚ࡺ࢕࢘࢓ࢇ࢒	ࡰ࢛࢘ࢇ࢚࢏࢕࢔ି࡯࢘ࢇ࢙ࢎ	ࡰ࢛࢘ࢇ࢚࢏࢕࢔ 
 
4. Perhitungan cost slope terendah pada aktivitas kritis 
 
5. Melaksanakan TCTO dengan bantuan program computer sehingga menghasilkan 
output berupa waktu , crash cost/hari, crash by dan crashing cost setelah 
percepatan. 
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6. Menentukan waktu dan biaya  
Output ditabelkan dan ditambahkan biaya langsung dan biaya tidak 
langsung untuk mendapatkan total biaya proyek setelah percepatan dengan ketiga 
alternative percepatan. Selanjutnya dibuat grafik hubungan antar ketiga biaya 
tersebut. Dari grafik dapat diketahui berapa besarnya total biaya dan waktu 
optimum penyelesaian proyek 
 
5. Mengevaluasi Hasil Analisa TCTO  
Setelah dilakukan analisa TCTO maka didapatkan output berupa beberapa 
waktu dan biaya proyek yang baru. Dari sekian banyaknya waktu penyelesaian 
proyek yang baru, dipilih waktu penyelesaian proyek yang optimum dengan biaya 
yang minimum. 
 
6. Kesimpulan dan Saran  
Dari hasil analisa yang diperoleh maka dapat diambil kesimpulan dan saran 
yang dapat digunakan bagi pelaksana proyek dalam hal waktu maupun biaya yang 
sebaiknya digunakan. 
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BAB IV 
ANALISA DAN PEMBAHASAN 
 
4.1 Menyusun Metode Preseden Diagram  
4.1.1 Identifikasi aktivitas sisa  
 Identifikasi aktivitas sisa dilakukan hanya sampai pekerjaan struktur selesai, 
yaitu sampai pengerjaan lantai atap. Identifikasi ini kita tinjau mulai minggu ke 4 
karena terlihat bahwa proyek mengalami keterlambatan. Pada minggu ke 4 proyek 
seharusnya sudah diselesaikan 5,968%, namun pada kenyataannya proyek baru 
diselesaikan 4,79%, hal ini berarti bahwa proyek mengalami keterlambatan 1,18%. 
Dari jadwal awal dapat diketahui bahwa pekerjaan struktur selesai sampai minggu 
ke 32, sehingga sisa waktu pelaksanaan adalah 30 minggu dan sisa prestasi struktur 
yang harus dicapai 100 %. Dari aktivitas sisa tersebut perlu dilakukan analisa agar 
waktu penyelesaian proyek dapat kembali sesuai jadwal rencana atau waktu 
keterlambatan penyelesaian proyek dapat dikurangi sehingga biaya yang 
dikeluarkan akibat keterlambatan dapat ditekan seminimum mungkin. 
 
4.1.2 Perhitungan produktivitas harian normal  
Setelah aktivitas sisa proyek didapatkan, maka langkah selanjutnya 
menentukan hubungan keterkaitan antar aktivitas (predecessor dan successor) 
berdasarkan urutan pekerjaan di lapangan. Hubungan antar aktivitas ini disesuaikan 
dengan kapan aktivitas ini harus dimulai dan kapan harus selesai. Hubungan antar 
aktivitas diperoleh dari jadwal yang terdapat dilapangan, yang kemudian 
dibreakdown menjadi sub-sub pekerjaan.  
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4.1.3 Hubungan keterkaitan antar aktivitas  
Setelah durasi proyek didapatkan, maka langkah selanjutnya menentukan 
hubungan keterkaitan antar aktivitas (predecessor dan successor) berdasarkan 
urutan pekerjaan di lapangan. Hubungan antar aktivitas ini disesuaikan dengan 
kapan aktivitas ini harus dimulai dan kapan harus selesai.  
4.2 Analisa Time cost trade off  
4.2.1. Membuat Network diagram dan menghitung Normal Duration  
Setelah mengetahui hubungan antar aktivitas (predecessor dan successor) 
dan kita telah menghitung durasi dari masing-masing aktivitas berdasarkan 
produktivitas normal, maka langkah selanjutnya adalah membuat jaringan kerja 
(network planning).  
Dalam menyusun hubungan antar aktivitas maupun kapan suatu aktivitas 
dilapangan dimulai dan kapan harus selesai. Setelah itu untuk menyusunnya kami 
menggunakan bantuan program microsoft project. 
Kemudian dari jaringan kerja yang telah selesai dapat kita lihat normal duration, 
yaitu total durasi yang dibutuhkan untuk menyelesaikan aktivitas sisa yang ada. 
4.2.2. Menghitung Normal Cost  
Normal cost merupakan biaya total dari masing-masing aktivitas sisa yang 
terdiri dari normal cost bahan dan normal cost upah. Normal cost dapat kita ambil 
dari RAB yang digunakan pada proyek.  
Perhitungan normal cost dalam Tugas Akhir ini dibedakan menjadi normal cost 
bahan dan normal cost upah sehingga kita perlu melakukan penyesuaian agar 
didapat masing-masing cost upah dan bahan. Untuk mendapatkan normal cost 
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bahan maka pertama-tama kita melihat dulu detail harga satuan pokok kegiatan 
yang umumya digunakan dilapangan. Hal ini dikarenakan data detail harga satuan 
pokok kegiatan yang digunakan dalam proyek tersebut tidak didapatkan. 
Berikut daftar kegiatan yang berada dalam lintasan kritis yang diperoleh 
berdasarkan penjadwalan : 
Tabel 4.1 Kegiatan yang berada  pada lintasan kritis pembangunan Hotel Ijen 
Padjajaran Malang 
ID URAIAN PEKERJAAN DURASI NORMAL 
18 Cor Beton Strous Ø 60 cm , mutu K-350 8 
23 Lantai kerja pondasi pilecap t = 7 cm / K-175 / adukan 1 : 2 : 3 2 
43 Beton kolom K-1 uk. 60/100 (Lv. - 2.40 s/d Lv. + 0.40) 2 
44 Beton kolom K-2 uk. 60/100 (Lv. - 2.40 s/d Lv. + 0.40) 2 
91 Beton dinding Retaining Wall t = 30 cm 2 
97 Pembesian dinding Retaining wall t = 30 cm, tul. Ø12 2 
139 Beton Balok 2 
140 Beton Plat lantai t = 12 cm 2 
142 Beton Balok  3 
145 Balok  3 
149 Beton kolom  2 
151 Pembesian kolom  3 
153 Kolom  3 
166 Beton Plat lantai t = 12 cm 2 
169 Plat lantai t = 12 cm, tul. M8-150 2 
171 Balok  3 
172 Plat lantai t = 12 cm 2 
175 Beton kolom  2 
177 Pembesian kolom 3 
179 Bekisting Kolom  3 
192 Beton Balok 2 
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ID URAIAN PEKERJAAN DURASI NORMAL 
193 Plat lantai t = 12 cm, tul. M8-150 2 
195 Beton Balok  3 
196 Plat lantai t = 12 cm, tul. M8-150 2 
198 Balok  3 
199 Plat lantai t = 12 cm 2 
217 Beton Balok  2 
218 Plat lantai t = 12 cm, tul. M8-150 2 
220 Beton Balok  3 
221 Plat lantai t = 12 cm, tul. M8-150 2 
223 Bekisting Balok  3 
224 Plat lantai t = 12 cm 2 
242 Beton Balok 2 
243 Plat lantai t = 12 cm, tul. M8-150 2 
245 Beton Balok 3 
246 Plat lantai t = 12 cm, tul. M8-150 2 
248 Balok  3 
249 Plat lantai t = 12 cm 2 
267 Beton Balok 2 
268 Plat lantai t = 12 cm, tul. M8-150 2 
270 Beton Balok 3 
271 Plat lantai t = 12 cm, tul. M8-150 2 
273 Balok 3 
274 Plat lantai t = 12 cm 2 
292 Beton Balok B-1 uk.40/60 cm 2 
293 Beton Plat lantai t = 12 cm 2 
295 Beton Balok B-1 uk.40/60 cm, tul. D22, D16 3 
296 Plat lantai t = 12 cm, tul. M8-150 2 
298 Balok B-1 uk.40/60 cm 3 
299 Plat lantai t = 12 cm 2 
318 Beton Plat lantai t = 12 cm 2 
320 Beton Balok  3 
321 Plat lantai t = 12 cm, tul. M8-150 2 
323 Balok  3 
324 Plat lantai t = 12 cm 2 
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ID URAIAN PEKERJAAN  DURASI NORMAL 
342 Beton Balok  2 
343 Beton Plat lantai t = 12 cm 2 
345 Beton Balok  3 
346 Plat lantai t = 12 cm, tul. M8-150 2 
348 Balok 3 
349 Plat lantai t = 12 cm 2 
367 Beton Balok  2 
368 Beton Plat lantai t = 12 cm 2 
370 Beton Balok  2 
371 Plat lantai t = 12 cm, tul. M8-150 2 
373 Balok  2 
374 Plat lantai t = 12 cm 2 
377 Beton kolom  2 
379 Pembesian kolom 2 
381 Kolom  2 
Sumber : Ms project planer 
Perhitungan durasi untuk percepatan perkerjaan pada lintasan kritis yang didapat 
dari output Ms. Project planer dapat dijelaskan sebagai berikut : 
a. Waktu kerja normal : 8 jam/hari 
b. Percepatan dengan menggunakan kerja shift : 3 shift 
Misalnya untuk pekerjaan cor beton strous Ø 60 cm mutu K-350 : 
1. Jumlah tenaga kerja = koefisien x volume pekerjaan 
Mandor = 0.083 x 618.33 = 51.32 
Pekerja biasa = 1.65 x 618.33   = 1020.24 
Tukang batu = 0.275 x 618.33 = 170.04 
Kepala tukang batu = 0.028 x 618.33 = 17.31 
2. Jumlah pekerja perhari = Jumlah tenaga kerja : Durasi 
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Mandor = 51.32 : 8 = 7 
Pekerja biasa = 1020.24: 8   = 128 
Tukang batu = 170.04 : 8 = 86 
Kepala tukang batu = 17.31 : 8 = 9 
3. Upah tenaga kerja = Upah x Jumlah tenaga kerja 
Mandor = 82500 x 7 = 577500 
Pekerja biasa = 50000 x 128   = 6400000 
Tukang batu = 67500 x 86 = 5805000 
Kepala tukang batu = 73750 x 9 = 663750 
4. Upah tenaga kerja 3 shift  = Upah tenaga kerja x 3 shift 
Mandor = 577500 x 3 = 1732500  
Pekerja biasa = 6400000 x 3  = 19200000  
Tukang batu = 5805000 x 3 = 17415000  
Kepala tukang batu = 663750 x 3 = 1991250  
5. Produktifitas kerja rata-rata perhari = Volume : Durasi normal 
= 618.33 : 8  
= 77.291 m3/hari 
6. Produktifitas kerja rata-rata perjam = Produktifitas kerja  perhari : 8 jam 
= 77.291 : 8  
= 9.6614 m3/jam 
7. Jumlah durasi yang dipercepat = 2 shift x produktifitas kerja perjam 
= 16 jam x 9.6614 m3/jam 
= 154.58 m3/jam 
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8. Produktifitas kerja 3 shift  = Produktifitas kerja  perhari + 
jumlah durasi yang dipercepat 
= 77.291 m3/hari + 154.58 m3/hari 
= 231.87375 m3/hari 
9. Durasi percepatan  = Volume pekerjaan : Produktifitas kerja 3 shift 
= 618.33 : 231. 87375  
= 2.67 hari = 3 hari  
10. Durasi percepatan hasil durasi normal dengan durasi percepatan : 
= Durasi normal – Durasi percepatan 
= 8 hari – 3 hari 
= 5 hari 
11. Biaya normal = Upah total tenaga kerja x Durasi 
Mandor = 577500 x 8   =  4620000 
Pekerja biasa = 6400000 x 8    = 51200000 
Tukang batu = 5805000 x 8  = 46440000 
Kepala tukang batu = 663750 x 8  = 5310000      + 
   = 107570000 
12. Biaya percepatan = Durasi cepat x Upah tenaga kerja 3 shift 
Mandor = 5 x 1732500  = 8662500 
Pekerja biasa = 5 x 19200000  = 96000000 
Tukang batu = 5 x 17415000 = 87075000 
Kepala tukang batu = 5 x 1991250  = 9956250      + 
     = 201693750 
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13. Cost slope  = ࡮࢏ࢇ࢟ࢇ	࢖ࢋ࢘ࢉࢋ࢖ࢇ࢚ࢇ࢔ି࡮࢏ࢇ࢟ࢇ	࢔࢕࢘࢓ࢇ࢒ௐ௔௞௧௨	௡௢௥௠௔௟ି௪௔௞௧௨	௣௘௥௖௘௣௔௧௔௡ 
= ଶ଴ଵ଺ଽଷ଻ହ଴ିଵ଴଻ହ଻଴଴଴଴଼ିହ  
= 31374583 
4.3 Perhitungan Selisih Waktu Dan Biaya Durasi Waktu Nomal Dan Durasi 
Waktu Dipercepat  
Dengan bantuan program bantu Ms. Project, dilakukan analisa pertukaran 
waktu dan biaya dengan melakukan kompresi atau percepatan pada lintasan kritis 
sampai diperoleh durasi dan biaya proyek setelah dipercepat. 
Percepatan ini bertujuan agar penyelesaian proyek dapat sesuai dengan 
jawal yang telah direncanakan yaitu pada minggu ke 32, pada proyek pembangunan 
hotel Ijen padjajaran biaya langsung yang dikeluarkan adalah Rp. 39.504.757.000 
dengan durasi 267 hari untuk menyelesaikan pekerjaan struktur. Untuk estimasi 
biaya tidak langsung digunakan asumsi sebesar 5% dari biaya langsung proyek. 
Tabel 4.2 Jumlah biaya cepat dari kegiatan pada lintasan kritis 
ID 
DURASI DURASI BIAYA BIAYA   
NORMAL CEPAT NORMAL CEPAT COST SLOPE 
(HARI) (HARI) (RUPIAH) (RUPIAH)   
18 8 5 261440000 490200000 76253333.33
23 2 1 76160000 114240000 38080000 
43 2 1 28660000 42990000 14330000 
44 2 1 28660000 42990000 14330000 
91 2 1 83960000 125940000 41980000 
97 2 1 83960000 125940000 41980000 
139 2 1 83960000 125940000 41980000 
140 2 1 83960000 125940000 41980000 
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ID 
 
DURASI 
NORMAL 
DURASI 
CEPAT 
BIAYA 
NORMAL 
BIAYA 
CEPAT 
COST 
SLOPE 
142 3 2 125940000 251880000 125940000 
145 3 2 90540000 181080000 90540000 
149 2 1 83960000 125940000 41980000 
151 3 1 125940000 125940000 0 
153 3 1 125940000 125940000 0 
166 2 1 83960000 125940000 41980000 
169 2 1 83960000 125940000 41980000 
171 3 1 90540000 90540000 0 
172 2 1 60360000 90540000 30180000 
175 2 1 83960000 125940000 41980000 
177 3 1 125940000 125940000 0 
179 3 1 125940000 125940000 0 
192 2 1 83960000 125940000 41980000 
193 2 1 83960000 125940000 41980000 
195 3 1 125940000 125940000 0 
196 2 1 83960000 125940000 41980000 
198 3 1 90540000 90540000 0 
199 2 1 60360000 90540000 30180000 
217 2 1 41980000 125940000 83960000 
218 2 1 41980000 125940000 83960000 
220 3 1 125940000 125940000 0 
221 2 1 83960000 125940000 41980000 
223 3 1 90540000 90540000 0 
224 2 1 60360000 90540000 30180000 
242 2 1 41980000 125940000 83960000 
243 2 1 41980000 125940000 83960000 
245 3 1 125940000 125940000 0 
246 2 1 83960000 125940000 41980000 
248 3 1 90540000 90540000 0 
249 2 1 60360000 90540000 30180000 
267 2 1 41980000 90540000 48560000 
268 2 1 41980000 125940000 83960000 
270 3 1 125940000 125940000 0 
271 2 1 83960000 125940000 41980000 
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ID DURASI NORMAL 
DURASI 
CEPAT 
BIAYA 
NORMAL 
BIAYA 
CEPAT 
COST 
SLOPE 
273 3 1 90540000 125940000 17700000 
274 2 1 60360000 90540000 30180000 
292 2 1 41980000 90540000 48560000 
293 2 1 41980000 125940000 83960000
295 3 1 125940000 125940000 0 
296 2 1 83960000 125940000 41980000 
298 3 1 90540000 125940000 17700000 
299 2 1 60360000 90540000 30180000 
318 2 1 41980000 125940000 83960000 
320 3 1 125940000 125940000 0 
321 2 1 83960000 125940000 41980000 
323 3 1 90540000 125940000 17700000 
324 2 1 60360000 90540000 30180000 
342 2 1 41980000 90540000 48560000 
343 2 1 41980000 125940000 83960000 
345 3 1 125940000 125940000 0 
346 2 1 83960000 125940000 41980000 
348 3 1 90540000 125940000 17700000 
349 2 1 60360000 90540000 30180000 
367 2 1 41980000 90540000 48560000 
368 2 1 41980000 125940000 83960000 
370 2 1 125940000 125940000 0 
371 2 1 83960000 125940000 41980000 
373 2 1 90540000 125940000 35400000 
374 2 1 60360000 90540000 30180000
377 2 1 41980000 90540000 48560000 
379 2 1 83960000 125940000 41980000 
381 2 1 60360000 90540000 30180000
TOTAL 5724100000 8510940000 2563533333 
Sumber : Ms project planer 
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Dari Tabel 4.2 diatas dapat diketahui bahwa dengan durasi proyek setelah 
dipercepat didapat : 
1. Durasi penyelesaian  : 267 hari 
Total biaya penyelesaian : Rp. 39.504.757.000 
2. Durasi setelah dipercepat  : 220 hari  
Total biaya percepatan : Rp. 40.519.504.700 
3. Durasi percepatan   : Durasi penyelesaian – Durasi percepatan 
: 267 – 220 
: 47 hari 
4. Biaya percepatan  : Biaya percepatan – Biaya penyelesaian 
: Rp. 40.519.504.700 - Rp. 39.504.757.000 
: Rp. 1.975.237.850 
5. Biaya tak langsung waktu penyelesaian : 5% x Biaya penyelesaian 
: 5% x Rp. 39.504.757.000 
: Rp. 1.975.237.850 
6. Biaya tak langsung waktu penyelesain perhari : 
:  ୆୧ୟ୷ୟ	୲ୟ୩	୪ୟ୬୥ୱ୳୬୥	୵ୟ୩୲୳	୮ୣ୬୷ୣ୪ୣୱୟ୧୬ୈ୳୰ୟୱ୧	୮ୣ୬୷ୣ୪ୣୱୟ୧ୟ୬  
: ଵ.ଽ଻ହ.ଶଷ଻.଼ହ଴ଶ଺଻	୦ୟ୰୧  
: Rp. 7.397.894 
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7. Biaya tak langsung waktu dipercepat : 5% x Biaya total proyek yang 
dipercepat 
: 5% x Rp. 40.519.504.700 
: Rp. 2.025.975.235 
8. Biaya tak langsung waktu dipercepat perhari : Biaya	tak	langsung	waktu	dipercepatୈ୳୰ୟୱ୧	ୡୣ୮ୟ୲  
: ଶ.଴ଶହ.ଽ଻ହ.ଶଷହଶଶ଴	௛௔௥௜  
: Rp. 9.208.978 
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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 
5.1 KESIMPULAN 
   Berdasarkan hasil analisa yang telah dilakukan dalam Tugas Akhir ini, dihasilkan 
kesimpulan yaitu sebagai berikut: 
1. Dari hasil penjadwalan ulang pembangunan struktur hotel Ijen padjajaran 
dengan menerapkan metode TCTO ( Time Cost Trade Off ) didapat waktu 
penyelesaian akibat percepatan  adalah 220 hari dari durasi penyelesaian  
sebesar 267 hari jadi diperlukan percepatan  47 hari agar proyek dapat 
selesai sesuai target rencana. 
2. Biaya total akibat pecepatan sebesar Rp. 40.519.504.700 dari biaya 
sebelumnya Rp. 39.504.757.000 terjadi penambahan biaya sebesar Rp. 
1.014.746.800 
 
5.2 SARAN 
Diharapkan untuk peneliti selanjutnya dapat mengembangkan penelitian 
tentang Analisa Time Cost Trade Off, misalnya dengan mengembangkan analisa 
dengan menambahkan pekerjaan arsitektur, serta dapat dicoba pula alternative 
percepatan yang lain misalnya dengan menambah jam lembur atau menambah 
peralatan dan diharapkan untuk penelitian selanjutnya untuk melakukan analisa 
Time Cost Trade Off pada aktivitas sisa pekerjaan. 
DAFTAR PUSTAKA 
 
Badan Standarisasi Nasional. 2008.Tata Cara Perhitungan Harga Satuan Pekerjaan 
Pondasi Untuk Kontruksi Bangunan Gedung Dan Perumahan SNI 2836 : 2008, 
BSN. 
 
Donald S. Barrie, Boyd C. Paulson JR., Sudinarto. 1995. Manajemen Konstruksi     
Profesional, Edisi kedua, penerbit Erlangga,  
 
Dipohusodo, I. 1996. Manajemen Proyek Konstruksi Jilid 1, Kanesius, Jakarta. 
 
Frederika  ariany. 2010, Analisis Percepatan Pelaksanaan Dengan Menambah Jam 
Kerja Optimum Pada Proyek Konstruksi, Denpasar 
 
Madcoms Madiun, 2013. Kupas tuntas Microsoft project 2013, madcom,madiun. 
 
Nurhadinata Buluatie Arfan Utiarahman, Komang Arya Utama, 2013.Optimalisasi 
Biaya Dan Waktu Dengan Metode Time Cost Trade Off Pada Proyek 
Revitalisasi Gedung Bps Kota Gorontalo, Gorontalo 
 
Soeharto, Imam, 1995. Manajemen Proyek Dari Konseptual Sampai Operasional Jilid 
1. Penerbit Erlangga, Jakarta 
 
Suparno dkk, 2010. Pedoman Penulisan Karya Ilmiah : Skripsi, Tesis, Disertasi, 
Artikel, Makalah, Tugas Akhir, Laporan Penelitian, Edisi kelima, Universitas 
Negeri Malang. 
 
ID Task
Mode
Task Name Duration Start Finish Predecessors
1 PEKERJAAN PERSIAPAN 220 days Wed 1/1/14 Wed 8/27/14
2 PEKERJAAN CUTING TANAH 60 days Wed 1/1/14 Mon 3/3/14 1SS
6 PEKERJAAN PERKERASAN JALAN 70 days Wed 1/1/14 Thu 3/13/14 1SS
7 PEKERJAAN BUANG LUMPUR 91 days Wed 1/1/14 Thu 4/3/14 1SS
8 PEKERJAAN PAGAR 43 days Wed 1/1/14 Thu 2/13/14 1SS
9 PEKERJAAN TANAH 55 days Tue 1/21/14 Tue 3/18/14 8SS+21 days
14 PEKERJAAN STRAUSS (BORED PILE) 28 days Wed 2/5/14 Wed 3/5/14 9SS
21 PEKERJAAN PILECAP (LANTAI BASEMENT)
LEV. -2.40
27.5 days Sat 3/8/14 Fri 4/4/14 14
22 Pekerjaan Beton Pile Cap 15.75 days Sat 3/8/14 Sun 3/23/14 35
29 Pekerjaan Pembesian Pile Cap 14.75 days Tue 3/11/14 Wed 3/26/14 14
35 Pekerjaan Bekisting Pile Cap - Batako 9.75 days Tue 3/25/14 Fri 4/4/14 29
41 PEKERJAAN KOLOM LANTAI BASEMENT
(Lv. -2.40)
29.5 days Mon 3/10/14 Tue 4/8/14 21SS+7 days
42 Pekerjaan Beton Kolom Lantai Basement 13.75 days Thu 3/13/14 Thu 3/27/14 57
50 Pekerjaan Pembesian Kolom Lantai Basement 8 days Mon 3/10/14 Tue 3/18/14 29SS
57 Pekerjaan Bekisting Kolom Lantai Basement 13.75 days Tue 3/25/14 Tue 4/8/14 50
64 PEKERJAAN LAIN-LAIN 2 days Fri 3/21/14 Sun 3/23/14 41SS
66 PEKERJAAN LANTAI 1 Lv. + 1,000 24.63 days Sun 3/23/14 Wed 4/16/14 64SS+14 days
67 PEKERJAAN BALOK DAN PLAT Lt. 1 (Lv. +
1,000)
11.88 days Sun 3/23/14 Thu 4/3/14
86 PEKERJAAN KOLOM Lt. 1 (Lv. + 0.40 s/d + 5.40)
dan RETAINING WALL (-2.1 s/d +1.00)
13.75 days Mon 3/31/14 Sun 4/13/14
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Slack
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Project: PROJECT 2
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ID Task
Mode
Task Name Duration Start Finish Predecessors
103 PEKERJAAN TANGGA 4 days Wed 4/9/14 Sun 4/13/14
121 PEKERJAAN RAMP LANTAI BASEMENT (Lv.
-2.40)
4 days Sun 4/13/14 Wed 4/16/14
136 PEKERJAAN LANTAI 2 ELEVASI +6,000 14.75 days Thu 4/17/14 Thu 5/1/14 66SS+14 days
137 PEKERJAAN BALOK DAN PLAT Lt. 2 7.88 days Thu 4/17/14 Thu 4/24/14
147 PEKERJAAN KOLOM Lt. 2 3 days Sun 4/27/14 Tue 4/29/14
154 PEKERJAAN TANGGA 4 days Mon 4/28/14 Thu 5/1/14
162 PEKERJAAN LANTAI 3 ELEVASI +9,500 12 days Wed 4/30/14 Mon 5/12/14 136SS+7 days
163
 PEKERJAAN BALOK DAN PLAT Lt. 3 4 days Wed 4/30/14 Sun 5/4/14
173
 PEKERJAAN KOLOM Lt. 3 3 days Sun 5/4/14 Wed 5/7/14
180
 PEKERJAAN TANGGA (Lv. + 6.00 = 2 BH) 6.75 days Mon 5/5/14 Sun 5/11/14
189 PEKERJAAN LANTAI 4 ELEVASI +13,00 13 days Wed 5/7/14 Tue 5/20/14 162SS+7 days
190
 PEKERJAAN BALOK DAN PLAT Lt. 4 5 days Wed 5/7/14 Mon 5/12/14
200
 PEKERJAAN KOLOM Lt. 4 8 days Mon 5/12/14 Tue 5/20/14 190
207
 PEKERJAAN TANGGA (Lv. + 6.00 = 2 BH) 5 days Thu 5/15/14 Tue 5/20/14
214 PEKERJAAN LANTAI 5 ELEVASI +16,50 10 days Tue 5/20/14 Fri 5/30/14 189SS+7 days
215
 PEKERJAAN BALOK DAN PLAT Lt. 5 5 days Tue 5/20/14 Sun 5/25/14
225
 PEKERJAAN KOLOM Lt. 5 5 days Sun 5/25/14 Fri 5/30/14
232
 PEKERJAAN TANGGA (Lv. + 6.00 = 2 BH) 3 days Mon 5/26/14 Thu 5/29/14
239 PEKERJAAN LANTAI 6 ELEVASI +20,00 9 days Fri 5/30/14 Sun 6/8/14 214SS+7 days
240
  PEKERJAAN BALOK DAN PLAT Lt. 6 5 days Fri 5/30/14 Wed 6/4/14
250
  PEKERJAAN KOLOM Lt. 6 3 days Wed 6/4/14 Sat 6/7/14
Task
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Project: PROJECT 2
Date: Sun 3/8/15
ID Task
Mode
Task Name Duration Start Finish Predecessors
257
  PEKERJAAN TANGGA (Lv. + 6.00 = 2 BH) 3 days Thu 6/5/14 Sun 6/8/14
264 PEKERJAAN LANTAI 7 ELEVASI +23,50 11 days Sat 6/7/14 Wed 6/18/14 239SS+7 days
265
  PEKERJAAN BALOK DAN PLAT Lt. 7 5 days Sat 6/7/14 Thu 6/12/14 250
275
  PEKERJAAN KOLOM Lt. 7 3 days Thu 6/12/14 Sun 6/15/14 265
282
  PEKERJAAN TANGGA (Lv. + 6.00 = 2 BH) 3 days Sun 6/15/14 Wed 6/18/14 275
289 PEKERJAAN LANTAI 8 ELEVASI +27,00 11 days Sun 6/15/14 Thu 6/26/14 264SS+7 days
290 PEKERJAAN BALOK DAN PLAT Lt. 8 5 days Sun 6/15/14 Fri 6/20/14
300 PEKERJAAN KOLOM Lt. 8 3 days Sat 6/21/14 Mon 6/23/14 291
307 PEKERJAAN TANGGA 3 days Tue 6/24/14 Thu 6/26/14 300
314 PEKERJAAN LANTAI 9 ELEVASI +30,50 11 days Tue 6/24/14 Sat 7/5/14 289SS+7 days
315
 PEKERJAAN BALOK DAN PLAT Lt. 9 5 days Tue 6/24/14 Sun 6/29/14 300
325
 PEKERJAAN KOLOM Lt. 9 3 days Sun 6/29/14 Wed 7/2/14 315
332
 PEKERJAAN TANGGA 3 days Wed 7/2/14 Sat 7/5/14 325
339 PEKERJAAN LANTAI 10 ELEVASI 35,150 11 days Wed 7/2/14 Sun 7/13/14 314SS+7 days
340 PEKERJAAN BALOK DAN PLAT Lt. 10 5 days Wed 7/2/14 Mon 7/7/14 325
350 PEKERJAAN KOLOM Lt. 10 3 days Mon 7/7/14 Thu 7/10/14 340
357 PEKERJAAN TANGGA 3 days Thu 7/10/14 Sun 7/13/14 350
364 PEKERJAAN LANTAI 11 ELEVASI 38,65 9 days Thu 7/10/14 Sat 7/19/14 339SS+7 days
365 PEKERJAAN BALOK DAN PLAT Lt. 11 5 days Thu 7/10/14 Tue 7/15/14 350
375 PEKERJAAN KOLOM Lt. 11 3 days Tue 7/15/14 Fri 7/18/14 365
382 PEKERJAAN TANGGA 3 days Wed 7/16/14 Sat 7/19/14
389 PEKERJAAN LANTAI 12 ELEVASI 43,300 19 days Fri 7/18/14 Thu 8/21/14 364SS+7 days
Task
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ID Task
Mode
Task Name Duration Start Finish Predecessors
390 PEKERJAAN BALOK DAN PLAT Lt. 12 8 days Fri 7/18/14 Sat 7/26/14 375
403 PEKERJAAN KOLOM Lt. 12 5 days Sat 7/26/14 Thu 8/14/14 390
410 PEKERJAAN BALOK DAN PLAT Lt. 13 / Penutup
Tangga (Lv. + 46.250)
3 days Thu 8/14/14 Mon 8/18/14 403
420 PEKERJAAN KOLOM Lt. 12 Penutup Tangga (Lv.
+ 43.250 s/d +46.250)
3 days Mon 8/18/14 Thu 8/21/14 410
Task
Split
Milestone
Summary
Project Summary
Inactive Task
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Project: PROJECT 2
Date: Sun 3/8/15
ID Resource Name Type Material
Label
Initials GroupMax. Units Std. Rate Ovt.
Rate
Cost/UseAccrue At
9 Pekerja Biasa Work P 40,000% Rp50,000/hrRp0/hr Rp0 End7 Tukang Besi/Baja Work T 22,000% Rp67,500/hrRp0/hr Rp0 End
2 Kepala Tukang Batu Work K 20,000% Rp73,750/hrRp0/hr Rp0 End
4 Kepala Tukang Besi Work K 20,000% Rp73,750/hrRp0/hr Rp0 End5 Tukang Batu Work T 20,000% Rp67,500/hrRp0/hr Rp0 End6 Tukang Kayu Work T 20,000% Rp67,500/hrRp0/hr Rp0 End
1 Mandor Work M 10,000% Rp82,500/hrRp0/hr Rp0 End
3 Kepala Tukang Kayu Work K 5,000% Rp73,750/hrRp0/hr Rp0 End8 Pembantu Tukang Work P 100% Rp55,000/hrRp0/hr Rp0 End10 Penjaga Malam Work P 100% Rp45,000/hrRp0/hr Rp0 End
11 Sopir Work S 100% Rp60,000/hrRp0/hr Rp0 End12 Operator Work O 100% Rp60,000/hrRp0/hr Rp0 End13 Mekanik Work M 100% Rp60,000/hrRp0/hr Rp0 End
14 Juru Ukur Work J 100% Rp150,000/hrRp0/hr Rp0 End
15 Engineer dan Crew Work E 100% Rp500,000/hrRp0/hr Rp0 End110 Papan Kayu kelas... Work P 100% Rp0/hrRp0/hr Rp0 Prorated
16 Balok Material m³ B Rp5,500,000 Rp0 Start17 Portland Cement (PC) Material kg P Rp1,250 Rp0 Start18 Pasir Pasang Material m³ P Rp110,000 Rp0 Start
19 Pasir Cor Material m³ P Rp145,000 Rp0 Start
20 Stenslah/batu pecah tangan 2/3 Material m³ S Rp215,000 Rp0 Start21 Bata Merah Material bh B Rp550 Rp0 Start22 Atap Seng Gelombang Material Ibr A Rp40,000 Rp0 Start
23 Jendela Nako + accessories Material m² J Rp225,000 Rp0 Start24 Kaca Polos tebal 3 mm sekualitas Asahi Mas Material m² K Rp101,200 Rp0 Start25 Multiplek 6 mm Material lbr M Rp72,500 Rp0 Start
26 Grendel Pintu sekualitas SOLID Material bh G Rp7,500 Rp0 Start
27 Engsel Pintu sekualitas SOLID Material bh E Rp12,500 Rp0 Start28 Dolken Kayu Ø 8 cm Material btg D Rp25,300 Rp0 Start29 Portland Cement (PC) Material kg P Rp1,250 Rp0 Start
30 Atap Seng Gelombang Material Ibr A Rp40,000 Rp0 Start
31 Pasir Cor Material m³ P Rp145,000 Rp0 Start32 Stenslah/batu pecah tangan 2/3 Material m³ S Rp215,000 Rp0 Start33 Usuk 5/7 Material m³ U Rp5,500,000 Rp0 Start
34 Paku Kayu Segala Ukuran Material kg P Rp14,000 Rp0 Start35 Cat meni besi sekualitas Emco Material kg C Rp25,500 Rp0 Start
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36 Papan (3x20) cm Material m³ P Rp6,000,000 Rp0 Start37 Pasir Urug Material m³ P Rp100,000 Rp0 Start
38 Batu Belah Kali Material m³ B Rp165,000 Rp0 Start
39 Stenslah/batu pecah tangan 4/6 - 5/7 Material m³ S Rp185,000 Rp0 Start40 Pasir Pasang Material m³ P Rp110,000 Rp0 Start41 Beton Ready mix K-350 Material m³ B Rp824,250 Rp0 Start
42 Besi Beton Polos Material kg B Rp8,000 Rp0 Start
43 Kawat Beton/Bendrat RRT Material kg K Rp14,500 Rp0 Start44 Besi Beton Ulir Material kg B Rp8,200 Rp0 Start45 Beton Decking Material B Rp100 Rp0 Start46 Besi wire mesh M8-150 SNI U50 Material kg B Rp8,200 Rp0 Start47 Batu pecah mesin 2/3 Material m³ B Rp224,400 Rp0 Start
48 Air Bersih Material Itr A Rp30 Rp0 Start
49 Papan Kayu kelas III Material m³ P Rp1,900,000 Rp0 Start50 Paku Kayu Segala Ukuran Material kg P Rp14,000 Rp0 Start51 Minyak bekisting Material Itr M Rp2,970 Rp0 Start
52 Balok Kayu Kelas III Material m³ B Rp1,800,000 Rp0 Start
53 Multiplek 9 mm Material lbr M Rp115,000 Rp0 Start54 Dolken Kayu Ø 8 cm Material btg D Rp25,300 Rp0 Start55 Bata Merah Material bh B Rp550 Rp0 Start
56 Pasir Pasang Material m³ P Rp110,000 Rp0 Start57 Beton Ready mix K-300 Material m³ B Rp745,000 Rp0 Start58 Waterproofing sekualitas Sika Material kg W Rp154,600 Rp0 Start
59 Sewa Mesin Bor Material hari S Rp1,350,000 Rp0 Start
60 Sewa Kompresor (15-20 bar) Material hari S Rp2,400,000 Rp0 Start61 Sewa Genset (15 KVA) Material hari S Rp1,000,000 Rp0 Start62 Sewa Pompa Tes Material hari S Rp4,000,000 Rp0 Start
63 Sewa Mesin Las (150A) Material hari S Rp400,000 Rp0 Start64 Sewa Alat Geolistrik Material hari S Rp1,750,000 Rp0 Start65 Sewa Mud Pump Material Jam S Rp60,000 Rp0 Start
66 Sewa Alat Sandblasting Material hari S Rp1,100,000 Rp0 Start
67 Sewa Excavator (Excavator 80-140 HP) Material hari S Rp3,574,606 Rp0 Start68 Sewa Whell Loader (Wheel Loader 1.0-1.6 M3) Material hari S Rp2,323,923 Rp0 Start69 Sewa Motor Grader (Motor Grader >100 HP) Material hari S Rp3,366,118 Rp0 Start
70 Sewa Vibro Roller (Vibratory Roller 5-8 T.) Material hari S Rp2,551,209 Rp0 Start
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71 Sewa Water Tanker (Water Tanker 3000-4500 L.) Material hari S Rp1,853,206 Rp0 Start
72 Pesawat Ukur Material Unit/hr P Rp100,000 Rp0 Start73 Meteran Material bh M Rp100,000 Rp0 Start
74 Palu Material bh P Rp25,000 Rp0 Start
75 Keranjang Material bh K Rp10,000 Rp0 Start76 Ganco Material bh G Rp75,000 Rp0 Start77 Alat pelancip/pisau besar Material bh A Rp25,000 Rp0 Start
78 Palu Besar/bodem Material bh P Rp100,000 Rp0 Start79 Timbris Material Unit T Rp30,000 Rp0 Start80 Kereta Dorong Material Unit K Rp100,000 Rp0 Start
81 Jack Hammer Material hari J Rp116,923 Rp0 Start
82 Molen (Concrete Mixer.350) Material Unit/hr M Rp481,661 Rp0 Start83 Ember Material bh E Rp5,000 Rp0 Start84 Kotak Adukan Material bh K Rp25,000 Rp0 Start
85 Cetok Material bh C Rp10,000 Rp0 Start
86 Kuas Material bh K Rp10,000 Rp0 Start87 Kasut Kayu Material bh K Rp10,000 Rp0 Start88 Tang Pemotong Kawat Material bh T Rp50,000 Rp0 Start
89 Vibrator (Concrete Vibrator) Material bh V Rp211,950 Rp0 Start90 Gergaji Material bh G Rp50,000 Rp0 Start91 Gunting pemotong besi Material bh G Rp50,000 Rp0 Start
92 Kunci Pembengkok tulangan Material bh K Rp25,000 Rp0 Start
93 Bor Besi Material bh B Rp100,000 Rp0 Start94 Stamper Material Unit/hr S Rp247,231 Rp0 Start95 Sewa Dump Truk (Dump Truck 3.5 Ton) Material hari S Rp1,928,777 Rp0 Start
96 Sewa Pickup Material hari S Rp250,000 Rp0 Start97 Sewa scaffolding MF-1.90 Material set S Rp50,000 Rp0 Start98 Sewa Alat Pengeboran Bored Pile Dia. 60 Cm Material set S Rp275,000 Rp0 Start
99 Sewa Alat Pengeboran Bored Pile Dia. 80 Cm Material set S Rp489,000 Rp0 Start
100 Bar Cutter / Pemotong Material unit B Rp2,500,000 Rp0 Start101 Bar Bander / Pembekok Material unit B Rp2,500,000 Rp0 Start102 Tower Crane Material unit T Rp0Rp2,000,000,000 Start103 Concrete pump Material unit C Rp0Rp600,000,000Start
104 beton ready mix K-175 Material m³ b Rp642,624 Rp0 Prorated105 Integral waterproofing + Pasang Material liter I Rp90,000 Rp0 Prorated
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106 sirtu Material m³ s Rp230,400 Rp0 Prorated107 multiplek 12 mm Material lbr m Rp220,000 Rp0 Prorated108 Scaffolding Material bh S Rp50,000 Rp0 Prorated109 membran mapion L=20 cm Material m' m Rp91,500 Rp0 Prorated
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BEST PRACTICES ANALYZER
TASKS WITH DURATION LESS THAN 8 HOURS
Name Scheduled Duration Work
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January 2014
Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
PEKERJAAN PERSIAPAN, 220 days
PEKERJAAN PERKERASAN JALAN, 70 days
PEKERJAAN BUANG LUMPUR, 91 days
PEKERJAAN PAGAR, 43 days
PEKERJAAN PERSIAPAN, 220 days
PEKERJAAN PERKERASAN JALAN, 70 days
PEKERJAAN BUANG LUMPUR, 91 days
PEKERJAAN PAGAR, 43 days
PEKERJAAN PERSIAPAN, 220 days
PEKERJAAN PERKERASAN JALAN, 70 days
PEKERJAAN BUANG LUMPUR, 91 days
PEKERJAAN PAGAR, 43 days
PEKERJAAN PERSIAPAN, 220 days
PEKERJAAN PERKERASAN JALAN, 70 days
PEKERJAAN BUANG LUMPUR, 91 days
PEKERJAAN PAGAR, 43 days
PEKERJAAN PERSIAPAN, 220 days
PEKERJAAN PERKERASAN JALAN, 70 days
PEKERJAAN BUANG LUMPUR, 91 days
PEKERJAAN PAGAR, 43 days
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PEKERJAAN PERSIAPAN, 220 days
PEKERJAAN PERKERASAN JALAN, 70 days
PEKERJAAN BUANG LUMPUR, 91 days
PEKERJAAN PAGAR, 43 days
PEKERJAAN PERSIAPAN, 220 days
PEKERJAAN PERKERASAN JALAN, 70 days
PEKERJAAN BUANG LUMPUR, 91 days
PEKERJAAN PAGAR, 43 days
PEKERJAAN PERSIAPAN, 220 days
PEKERJAAN PERKERASAN JALAN, 70 days
PEKERJAAN BUANG LUMPUR, 91 days
PEKERJAAN PAGAR, 43 days
PEKERJAAN PERSIAPAN, 220 days
PEKERJAAN PERKERASAN JALAN, 70 days
PEKERJAAN BUANG LUMPUR, 91 days
PEKERJAAN PERSIAPAN, 220 days
PEKERJAAN PERKERASAN JALAN, 70 days
PEKERJAAN BUANG LUMPUR, 91 days
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30 31
PEKERJAAN PERSIAPAN, 220 days
PEKERJAAN PERKERASAN JALAN, 70 days
PEKERJAAN BUANG LUMPUR, 91 days
PEKERJAAN PERSIAPAN, 220 days
PEKERJAAN PERKERASAN JALAN, 70 days
PEKERJAAN BUANG LUMPUR, 91 days
PEKERJAAN PERSIAPAN, 220 days
PEKERJAAN PERKERASAN JALAN, 70 days
PEKERJAAN BUANG LUMPUR, 91 days
PEKERJAAN PERSIAPAN, 220 days
PEKERJAAN BUANG LUMPUR, 91 days
PEKERJAAN PERSIAPAN, 220 days
PEKERJAAN BUANG LUMPUR, 91 days
PEKERJAAN PERSIAPAN, 220 days
PEKERJAAN BUANG LUMPUR, 91 days
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PEKERJAAN PERSIAPAN, 220 days
PEKERJAAN BUANG LUMPUR, 91 days
PEKERJAAN PERSIAPAN, 220 days
PEKERJAAN PERSIAPAN, 220 days
PEKERJAAN PERSIAPAN, 220 days
PEKERJAAN PERSIAPAN, 220 days
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PEKERJAAN PERSIAPAN, 220 days
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PEKERJAAN PERSIAPAN, 220 days
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PEKERJAAN PERSIAPAN, 220 days
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PEKERJAAN PERSIAPAN, 220 days
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PEKERJAAN PERSIAPAN, 220 days
PEKERJAAN PERSIAPAN, 220 days
PEKERJAAN PERSIAPAN, 220 days
PEKERJAAN PERSIAPAN, 220 days
PEKERJAAN PERSIAPAN, 220 days
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Rp0 Rp0 Rp40,519,50
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The chart shows the project's cumulative cost and the cost per quater.
To see the costs for a different time period, select the Edit option from the Field List.
The table below shows cost information for all top-level tasks.
To see cost stats for all tasks, set the Outline Level in the Field List.
Name Remaining Cost Actual Cost Cost ACWP BCWP BCWS
PEKERJAAN PERSIAPAN Rp523,600,000 Rp0 Rp523,600,000 Rp0 Rp0 Rp0
PEKERJAAN CUTING TANAH Rp1,293,129,562 Rp0 Rp1,293,129,5
62
Rp0 Rp0 Rp0
PEKERJAAN PERKERASAN JALAN Rp1,047,755,290 Rp0 Rp1,047,755,2
90
Rp0 Rp0 Rp0
PEKERJAAN BUANG LUMPUR Rp1,441,614,577 Rp0 Rp1,441,614,5
77
Rp0 Rp0 Rp0
PEKERJAAN PAGAR Rp656,107,500 Rp0 Rp656,107,500 Rp0 Rp0 Rp0
PEKERJAAN TANAH Rp1,368,030,000 Rp0 Rp1,368,030,0
00
Rp0 Rp0 Rp0
PEKERJAAN STRAUSS (BORED
PILE)
Rp4,755,202,950 Rp0 Rp4,755,202,9
50
Rp0 Rp0 Rp0
PEKERJAAN PILECAP (LANTAI
BASEMENT) LEV. -2.40
Rp2,636,171,024 Rp0 Rp2,636,171,0
24
Rp0 Rp0 Rp0
BASEMENT) LEV. -2.40 24
PEKERJAAN KOLOM LANTAI
BASEMENT (Lv. -2.40)
Rp2,010,784,244 Rp0 Rp2,010,784,2
44
Rp0 Rp0 Rp0
PEKERJAAN LAIN-LAIN Rp22,260,000 Rp0 Rp22,260,000 Rp0 Rp0 Rp0
PEKERJAAN LANTAI 1 Lv. + 1,000 Rp3,710,221,536 Rp0 Rp3,710,221,5
36
Rp0 Rp0 Rp0
PEKERJAAN LANTAI 2 ELEVASI
+6,000
Rp2,577,682,796 Rp0 Rp2,577,682,7
96
Rp0 Rp0 Rp0
PEKERJAAN LANTAI 3 ELEVASI
+9,500
Rp2,140,411,196 Rp0 Rp2,140,411,1
96
Rp0 Rp0 Rp0
PEKERJAAN LANTAI 4 ELEVASI
+13,00
Rp2,171,586,596 Rp0 Rp2,171,586,5
96
Rp0 Rp0 Rp0
PEKERJAAN LANTAI 5 ELEVASI
+16,50
Rp1,997,991,096 Rp0 Rp1,997,991,0
96
Rp0 Rp0 Rp0
PEKERJAAN LANTAI 6 ELEVASI
+20,00
Rp1,930,231,096 Rp0 Rp1,930,231,0
96
Rp0 Rp0 Rp0
PEKERJAAN LANTAI 7 ELEVASI
+23,50
Rp1,415,471,096 Rp0 Rp1,415,471,0
96
Rp0 Rp0 Rp0
PEKERJAAN LANTAI 8 ELEVASI
+27,00
Rp1,848,016,396 Rp0 Rp1,848,016,3
96
Rp0 Rp0 Rp0
PEKERJAAN LANTAI 9 ELEVASI
+30,50
Rp1,263,276,396 Rp0 Rp1,263,276,3
96
Rp0 Rp0 Rp0
PEKERJAAN LANTAI 10 ELEVASI
35,150
Rp1,893,619,296 Rp0 Rp1,893,619,2
96
Rp0 Rp0 Rp0
PEKERJAAN LANTAI 11 ELEVASI
38,65
Rp2,101,539,296 Rp0 Rp2,101,539,2
96
Rp0 Rp0 Rp0
PEKERJAAN LANTAI 12 ELEVASI
43,300
Rp1,714,802,844 Rp0 Rp1,714,802,8
44
Rp0 Rp0 Rp0
Rp0
Rp1,000,000,000
Rp2,000,000,000
Rp3,000,000,000
Rp4,000,000,000
Rp5,000,000,000
Chart Title
Remaining Cost Actual Cost Baseline Cost
Rp0
Rp10,000,000,000
Rp20,000,000,000
Rp30,000,000,000
Rp40,000,000,000
Rp50,000,000,000
0%
0%
0%
1%
1%
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Chart Title
Cumulative Percent Complete Cumulative Cost
Name Actual Cost Remaining
Cost
Baseline
Cost
Cost Cost Variance
PEKERJAAN
PERSIAPAN
Rp0 Rp523,600,000 Rp0 Rp523,600,0
00
Rp523,600,00
0
PEKERJAAN CUTING
TANAH
Rp0 Rp1,293,129,5
62
Rp0 Rp1,293,129,
562
Rp1,293,129,5
62
PEKERJAAN
PERKERASAN JALAN
Rp0 Rp1,047,755,2
90
Rp0 Rp1,047,755,
290
Rp1,047,755,2
90
PEKERJAAN BUANG
LUMPUR
Rp0 Rp1,441,614,5
77
Rp0 Rp1,441,614,
577
Rp1,441,614,5
77
PEKERJAAN PAGAR Rp0 Rp656,107,500 Rp0 Rp656,107,5
00
Rp656,107,50
0
PEKERJAAN TANAH Rp0 Rp1,368,030,0
00
Rp0 Rp1,368,030,
000
Rp1,368,030,0
00
PROGRESS VERSUS COST
Progress made versus the cost spent over time. If % Complete line below the cumulative cost
line,your project may be over budget.
COST STATUS
WED 1/1/14 WED 8/27/14
% COMPLETE
0%
COST
Rp40,519,504,790
REMAINING COST
Rp40,519,504,790
-
COST STATUS
Try setting as baseline
COST OVERVIEW
Cost status for top level tasks.
Cost status for all top-level tasks. Is your baseline zero?
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Cost Variance
Name % Complete Cost Baseline
Cost
Cost
Variance
PEKERJAAN
PERSIAPAN
0% Rp523,600,
000
Rp0 Rp523,600,
000
PEKERJAAN CUTING
TANAH
0% Rp1,293,12
9,562
Rp0 Rp1,293,12
9,562
PEKERJAAN
PERKERASAN JALAN
0% Rp1,047,75
5,290
Rp0 Rp1,047,75
5,290
PEKERJAAN BUANG
LUMPUR
0% Rp1,441,61
4,577
Rp0 Rp1,441,61
4,577
PEKERJAAN PAGAR 0% Rp656,107,
500
Rp0 Rp656,107,
500
PEKERJAAN TANAH 0% Rp1,368,03
0,000
Rp0 Rp1,368,03
0,000
PEKERJAAN STRAUSS
(BORED PILE)
0% Rp4,755,20
2,950
Rp0 Rp4,755,20
2,950
Name Cost Baseline Cost Cost Variance
Mandor Rp1,863,886,20
0
Rp0 Rp1,863,886,2
00
Kepala Tukang Batu Rp2,742,320,00
0
Rp0 Rp2,742,320,0
00
Kepala Tukang Kayu Rp430,110,000 Rp0 Rp430,110,00
0
Kepala Tukang Besi Rp1,351,100,00
0
Rp0 Rp1,351,100,0
00
Tukang Batu Rp3,429,540,00
0
Rp0 Rp3,429,540,0
00
Tukang Kayu Rp2,039,040,00
0
Rp0 Rp2,039,040,0
00
Tukang Besi/Baja Rp2,860,920,00
0
Rp0 Rp2,860,920,0
00
Cost variance for all top-level tasks in the project. Cost variance for all the work resources.
PEKERJAAN STRAUSS
(BORED PILE)
0% Rp4,755,20
2,950
Rp0 Rp4,755,20
2,950
PEKERJAAN PILECAP
(LANTAI BASEMENT)
LEV. -2.40
0% Rp2,636,17
1,024
Rp0 Rp2,636,17
1,024
PEKERJAAN KOLOM
LANTAI BASEMENT
(Lv. -2.40)
0% Rp2,010,78
4,244
Rp0 Rp2,010,78
4,244
PEKERJAAN LAIN-
LAIN
0% Rp22,260,0
00
Rp0 Rp22,260,0
00
PEKERJAAN LANTAI 1
Lv. + 1,000
0% Rp3,710,22
1,536
Rp0 Rp3,710,22
1,536
PEKERJAAN LANTAI 2
ELEVASI +6,000
0% Rp2,577,68
2,796
Rp0 Rp2,577,68
2,796
PEKERJAAN LANTAI 3
ELEVASI +9,500
0% Rp2,140,41
1,196
Rp0 Rp2,140,41
1,196
PEKERJAAN LANTAI 4
ELEVASI +13,00
0% Rp2,171,58
6,596
Rp0 Rp2,171,58
6,596
PEKERJAAN LANTAI 5
ELEVASI +16,50
0% Rp1,997,99
1,096
Rp0 Rp1,997,99
1,096
PEKERJAAN LANTAI 6
ELEVASI +20,00
0% Rp1,930,23
1,096
Rp0 Rp1,930,23
1,096
PEKERJAAN LANTAI 7
ELEVASI +23,50
0% Rp1,415,47
1,096
Rp0 Rp1,415,47
1,096
PEKERJAAN LANTAI 8
ELEVASI +27,00
0% Rp1,848,01
6,396
Rp0 Rp1,848,01
6,396
PEKERJAAN LANTAI 9
ELEVASI +30,50
0% Rp1,263,27
6,396
Rp0 Rp1,263,27
6,396
PEKERJAAN LANTAI
10 ELEVASI 35,150
0% Rp1,893,61
9,296
Rp0 Rp1,893,61
9,296
PEKERJAAN LANTAI
11 ELEVASI 38,65
0% Rp2,101,53
9,296
Rp0 Rp2,101,53
9,296
PEKERJAAN LANTAI
12 ELEVASI 43,300
0% Rp1,714,80
2,844
Rp0 Rp1,714,80
2,844
0 00
Pembantu Tukang Rp0 Rp0 Rp0
Pekerja Biasa Rp5,921,800,00
0
Rp0 Rp5,921,800,0
00
Penjaga Malam Rp0 Rp0 Rp0
Sopir Rp0 Rp0 Rp0
Operator Rp0 Rp0 Rp0
Mekanik Rp0 Rp0 Rp0
Juru Ukur Rp0 Rp0 Rp0
Engineer dan Crew Rp0 Rp0 Rp0
Papan Kayu kelas... Rp0 Rp0 Rp0
% COMPLETE
0%
Create dynamic reports
Welcome Organize Tasks Create Reports
Shows how many tasks are completed and how many are left. If the remaining tasks
line is steeper, then your project may be late.
TASK BURNDOWN
Here's your project status.  To see more reports select the "Report" tab from the ribbon.
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Remaining Cumulative Work Remaining Cumulative Actual Work
Learn how to create a burndown
Shows work status for all your team members.
Is this report blank?  Assign tasks to team members and add start and finish dates for
task to see work status.
WORK STATUS
0 hrs
100,000 hrs
200,000 hrs
300,000 hrs
400,000 hrs
500,000 hrs
600,000 hrs
700,000 hrs
800,000 hrs
Ma
nd
or
Tuk
ang
 Ba
tu
Pek
erj
a B
ias
a
Me
kan
ik
Po
rtla
nd
 Ce
me
nt 
(PC
)
Bat
a M
era
h
Mu
ltip
lek
 6 m
m
Po
rtla
nd
 Ce
me
nt 
(PC
)
Us
uk 
5/7
Pas
ir U
rug
Be
ton
 Re
ady
 mi
x K
-35
0
Be
ton
 De
cki
ng
Pap
an 
Kay
u k
ela
s II
I
Mu
ltip
lek
 9 m
m
Be
ton
 Re
ady
 mi
x K
-30
0
Sew
a G
ens
et 
(15
 KV
A)
Sew
a M
ud
 Pu
mp
Sew
a M
oto
r G
rad
er 
(M
oto
r…
Me
ter
an
Ala
t p
ela
nci
p/p
isa
u b
esa
r
Jac
k H
am
me
r
Cet
ok
Vib
rat
or 
(Co
ncr
ete
 Vib
rat
or)
Bo
r B
esi
Sew
a s
caf
fol
din
g M
F-1
.90
Bar
 Ba
nd
er 
/ P
em
bek
ok
Int
egr
al w
ate
rpr
oo
fin
g +
 Pa
san
g
me
mb
ran
 ma
pio
n L
=20
 cm
Actual Work Remaining Work
CRITICAL TASKS
Status: Late
Start Finish % Complete Remaining
Work
Name ID
Wed 1/1/14 Wed 8/27/14 0% 7,040 hrs PEKERJAAN
PERSIAPAN
1
Wed 1/1/14 Thu 2/13/14 0% 9,632 hrs PEKERJAAN PAGAR 8
A task is critical if there is no room in the schedule for it to slip.
Learn more about managing your project's critical path.
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Earned Value Over Time Report
Earned Value Planned Value AC
Values
Weekly Calendar
Earned Value Planned Value AC
Tasks
EARNED VALUE OVER TIME
The project’s earned value based on the status date.  If
actual cost (ACWP) is higher than earned value (BCWP),
then the project is over budget.  If planned value (BCWS)
is higher than earned value, then the project is behind
schedule.
VARIANCE OVER TIME
Cost and schedule variances for the project based on
status date.  If CV is negative then, the project is over
budget.  If SV is positive then the project is behind
schedule.
INDICES OVER TIME
Cost and schedule performance indices for the project based on status
EAC ACWP BCWP
Rp40,519,5
04,790
Rp0 Rp0
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1
EARNED VALUE
Earned value management helps you quantify the performance of a
project. It compares costs and schedules to a baseline to determine if
the project is on track.
If the charts don't look right, make sure you have set a baseline,
assigned costs to tasks or resources, and entered progress.
Learn more about earned value
INDICES OVER TIME
Cost and schedule performance indices for the project based on status
date.  The greater the performance index, the more on schedule and cost
saving the project.
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86
Mandor[300%],Pekerja Biasa
Pekerja Biasa[1,000%],Tukang Batu[1,000%],Kepala Tukang Batu[500%],Mandor[300%],Sewa Excavator (Excavator 80-140 HP)[10 hari],Sewa Whell Loader (Wheel Loader 1.0-1.6 M3)[10 hari]
Pekerja Biasa[1,000%],Tukang Batu[1,000%],Kepala Tukang Batu[500%],Mandor[300%],Sewa Dump Truk (Dump Truck 3.5 Ton)[25 hari],Sewa Excavator (Excavator 80-140 HP)[25 hari]
Pekerja Biasa[1,000%],Mandor[300%],Tukang Kayu[1,000%],Kepala Tukang Kayu[500%],Dolken Kayu Ø 8 cm[100 btg],Portland Cement (PC)[250 kg],Atap Seng Gelombang[100 Ibr],Pasir Cor[10 m³],Stenslah/batu pecah tangan 2/3[10 m³],Usuk 5/7[5 m³],Paku Kayu Segala...
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Project: PROJECT 2
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Project: PROJECT 2
Date: Sun 3/8/15
WORK OVERVIEW
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Baseline Remaining Cumulative Work
0 hrs
5,000 hrs
10,000 hrs
15,000 hrs
20,000 hrs
25,000 hrs
30,000 hrs
35,000 hrs
WO
RK
 (H
RS)
Actual Work Remaining Work Baseline Work
% Work Complete
0%
Remaining Work
323,060.57
hrsActual Work0 hrs
Wed 1/1/14 Wed 8/27/14-
WORK BURNDOWN
WORK STATS
Shows work stats for all top level tasks.
Shows how much work you have completed
and how much you have left. If the remaining
cumulative work line is steeper, then the
project may be late.
Try setting a baseline
Is your baseline work zero?
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Availability (Mandor)
Remaining
Availability (Kepala
Tukang Batu)
Remaining
Availability (Kepala
Tukang Kayu)
Remaining
Availability (Kepala
Tukang Besi)
Shows work stats for all your resources.
RESOURCE STATS
0 hrs20,000 hrs40,000 hrs60,000 hrs80,000 hrs100,000 hrs120,000 hrs140,000 hrs
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Actual Work Remaining Work
Shows remaining availability for all work resources.
REMAINING AVAILABILITY
Status: Late
Name Start Finish % Complete Remaining Work Resource Names
PEKERJAAN PERSIAPAN Wed 1/1/14 Wed 8/27/14 0% 7,040 hrs Mandor[300%],Peke
rja Biasa
PEKERJAAN PERKERASAN
JALAN
Wed 1/1/14 Thu 3/13/14 0% 15,456 hrs Pekerja
Biasa[1,000%],Tuka
ng
Batu[1,000%],Kepal
a Tukang
Batu[500%],Mandor
[300%],Sewa
Excavator
(Excavator 80-140
HP)[10 hari],Sewa
Whell Loader
(Wheel Loader 1.0-
1.6 M3)[10 hari]
PEKERJAAN BUANG
LUMPUR
Wed 1/1/14 Thu 4/3/14 0% 20,384 hrs Pekerja
Biasa[1,000%],Tuka
ng
Batu[1,000%],Kepal
a Tukang
Batu[500%],Mandor
[300%],Sewa Dump
Truk (Dump Truck
3.5 Ton)[25
hari],Sewa
Excavator
(Excavator 80-140
HP)[25 hari]
PEKERJAAN PAGAR Wed 1/1/14 Thu 2/13/14 0% 9,632 hrs Pekerja
Biasa[1,000%],Mand
or[300%],Tukang
Kayu[1,000%],Kepal
a Tukang
Kayu[500%],Dolken
Kayu Ø 8 cm[100
btg],Portland
Cement (PC)[250
kg],Atap Seng
Gelombang[100
Ibr],Pasir Cor[10
Tasks that are late as compared to the status date. A task is late if its finish date has passed or it is not progressing as planned.
LATE TASKS
Ibr],Pasir Cor[10
m³],Stenslah/batu
pecah tangan 2/3[10
m³],Usuk 5/7[5
m³],Paku Kayu
Segala...
Water Stop bonding
(Sikacim Bonding Adhesive)
Fri 3/21/14 Sun 3/23/14 0% 84 hrs Pekerja
Biasa[25%],Mandor[
500%],Waterproofin
g sekualitas Sika[100
kg]
MILESTONE REPORT
Name Finish
LATE MILESTONES
Milestones that are past due.
Name Finish
MILESTONES UP NEXT
Milestones due in this month.
Name Finish
COMPLETED MILESTONES
Milestones that are 100% complete.
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OVERALLOCATED RESOURCES
WORK STATUS OVERALLOCATION
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Team Planner View
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Overallocation (Pekerja Biasa)
Work status for overallocated resources. Surplus work assigned to overallocated resources. To resolve overallocations use
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% COMPLETE
0%
Name Start Finish Duration % Complete Resource
Names
PEKERJAAN
PERSIAPAN
Wed 1/1/14 Wed 8/27/14 220 days 0% Mandor[300%
],Pekerja Biasa
PEKERJAAN
PERKERASAN JALAN
Wed 1/1/14 Thu 3/13/14 70 days 0% Pekerja
Biasa[1,000%],
Tukang
Batu[1,000%],
Kepala Tukang
Batu[500%],M
andor[300%],S
ewa Excavator
(Excavator 80-
140 HP)[10
hari],Sewa
Whell Loader
(Wheel Loader
1.0-1.6 M3)[10
hari]
PEKERJAAN BUANG
LUMPUR
Wed 1/1/14 Thu 4/3/14 91 days 0% Pekerja
Biasa[1,000%],
Tukang
Batu[1,000%],
Kepala Tukang
Batu[500%],M
LATE TASKS
Tasks that are past due.
Name Finish
MILESTONES DUE
Milestones that are coming soon.
WED 1/1/14 WED 8/27/14
PROJECT OVERVIEW
-
% COMPLETE
Status for all top-level tasks. To see the status for subtasks, click on the chart and update the
outline level in the Field List.
Kepala Tukang
Batu[500%],M
andor[300%],S
ewa Dump
Truk (Dump
Truck 3.5
Ton)[25
hari],Sewa
Excavator
(Excavator 80-
140 HP)[25
hari]
PEKERJAAN PAGAR Wed 1/1/14 Thu 2/13/14 43 days 0% Pekerja
Biasa[1,000%],
Mandor[300%
],Tukang
Kayu[1,000%],
Kepala Tukang
Kayu[500%],D
olken Kayu Ø 8
cm[100
btg],Portland
Cement
(PC)[250
kg],Atap Seng
Gelombang[10
0 Ibr],Pasir
Cor[10
m³],Stenslah/b
atu pecah
tangan 2/3[10
m³],Usuk
5/7[5
m³],Paku Kayu
Segala...
Water Stop bonding
(Sikacim Bonding
Adhesive)
Fri 3/21/14 Sun 3/23/14 2 days 0% Pekerja
Biasa[25%],Ma
ndor[500%],W
aterproofing
sekualitas
Sika[100 kg]
RESOURCE COST OVERVIEW
COST STATUS
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Actual Cost Remaining Cost Baseline Cost
Rp20,638,716,
200
Rp19,880,788,
590
Type: Work Type: Material
COST DISTRIBUTION
COST DETAILS
Name Actual Work Actual Cost Standard Rate
Mandor 0 hrs Rp0 Rp82,500/hr
Kepala Tukang Batu 0 hrs Rp0 Rp73,750/hr
Kepala Tukang Kayu 0 hrs Rp0 Rp73,750/hr
Kepala Tukang Besi 0 hrs Rp0 Rp73,750/hr
Tukang Batu 0 hrs Rp0 Rp67,500/hr
Tukang Kayu 0 hrs Rp0 Rp67,500/hr
Tukang Besi/Baja 0 hrs Rp0 Rp67,500/hr
Pembantu Tukang 0 hrs Rp0 Rp55,000/hr
Pekerja Biasa 0 hrs Rp0 Rp50,000/hr
Penjaga Malam 0 hrs Rp0 Rp45,000/hr
Sopir 0 hrs Rp0 Rp60,000/hr
Operator 0 hrs Rp0 Rp60,000/hr
Cost status for work resources. How costs are spread out amongst different resource types.
Cost details for all work resources.
Operator 0 hrs Rp0 Rp60,000/hr
Mekanik 0 hrs Rp0 Rp60,000/hr
Juru Ukur 0 hrs Rp0 Rp150,000/hr
Engineer dan Crew 0 hrs Rp0 Rp500,000/hr
Papan Kayu kelas... 0 hrs Rp0 Rp0/hr
20638716200
19880788590
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WORK STATUS
Name Start Finish Remaining Work
Mandor Wed 1/1/14 Wed 8/27/14 22,592.57 hrs
Kepala Tukang Batu Wed 1/1/14 Thu 8/21/14 37,184 hrs
Kepala Tukang Kayu Wed 1/1/14 Mon 7/21/14 6,136 hrs
Kepala Tukang Besi Wed 2/5/14 Tue 8/19/14 18,320 hrs
Tukang Batu Wed 1/1/14 Thu 8/21/14 50,808 hrs
Tukang Kayu Wed 1/1/14 Wed 8/20/14 30,208 hrs
Tukang Besi/Baja Wed 2/5/14 Tue 8/19/14 42,384 hrs
Pembantu Tukang NA NA 0 hrs
Pekerja Biasa Wed 1/1/14 Wed 8/27/14 118,436 hrs
Penjaga Malam NA NA 0 hrs
Sopir NA NA 0 hrs
RESOURCE STATUS
Work status for all work resources.
Remaing work for all work resources.
% work done by all the work resources.
Sopir NA NA 0 hrs
Operator NA NA 0 hrs
Mekanik NA NA 0 hrs
Juru Ukur NA NA 0 hrs
Engineer dan Crew NA NA 0 hrs
Papan Kayu kelas... Wed 4/30/14 Thu 5/1/14 16 hrs
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Tasks where the finish date is past the baseline finish date.
Name Start Finish % Complete Remaining Work Resource Names
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TASK COST OVERVIEW
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Status: Late,
Rp40,519,504
,790Status: Late
COST DISTRIBUTION
COST DETAILS
Name Fixed Cost Actual Cost Remaining Cost Cost Baseline Cost Cost Variance
PEKERJAAN
PERSIAPAN
Rp0 Rp0 Rp523,600,000 Rp523,600,
000
Rp0 Rp523,600,00
0
PEKERJAAN CUTING
TANAH
Rp0 Rp0 Rp1,293,129,562 Rp1,293,12
9,562
Rp0 Rp1,293,129,5
62
PEKERJAAN
PERKERASAN JALAN
Rp0 Rp0 Rp1,047,755,290 Rp1,047,75
5,290
Rp0 Rp1,047,755,2
90
PEKERJAAN BUANG
LUMPUR
Rp0 Rp0 Rp1,441,614,577 Rp1,441,61
4,577
Rp0 Rp1,441,614,5
77
PEKERJAAN PAGAR Rp0 Rp0 Rp656,107,500 Rp656,107,
500
Rp0 Rp656,107,50
0
PEKERJAAN TANAH Rp0 Rp0 Rp1,368,030,000 Rp1,368,03
0,000
Rp0 Rp1,368,030,0
00
PEKERJAAN STRAUSS
(BORED PILE)
Rp0 Rp0 Rp4,755,202,950 Rp4,755,20
2,950
Rp0 Rp4,755,202,9
50
PEKERJAAN PILECAP Rp0 Rp0 Rp2,636,171,024 Rp2,636,17 Rp0 Rp2,636,171,0
Cost status for top-level tasks. How costs are spread out amongst tasks based on their status.
Cost details for all top-level tasks.
PEKERJAAN PILECAP
(LANTAI BASEMENT)
LEV. -2.40
Rp0 Rp0 Rp2,636,171,024 Rp2,636,17
1,024
Rp0 Rp2,636,171,0
24
PEKERJAAN KOLOM
LANTAI BASEMENT
(Lv. -2.40)
Rp0 Rp0 Rp2,010,784,244 Rp2,010,78
4,244
Rp0 Rp2,010,784,2
44
PEKERJAAN LAIN-
LAIN
Rp0 Rp0 Rp22,260,000 Rp22,260,0
00
Rp0 Rp22,260,000
PEKERJAAN LANTAI 1
Lv. + 1,000
Rp0 Rp0 Rp3,710,221,536 Rp3,710,22
1,536
Rp0 Rp3,710,221,5
36
PEKERJAAN LANTAI 2
ELEVASI +6,000
Rp0 Rp0 Rp2,577,682,796 Rp2,577,68
2,796
Rp0 Rp2,577,682,7
96
PEKERJAAN LANTAI 3
ELEVASI +9,500
Rp0 Rp0 Rp2,140,411,196 Rp2,140,41
1,196
Rp0 Rp2,140,411,1
96
PEKERJAAN LANTAI 4
ELEVASI +13,00
Rp0 Rp0 Rp2,171,586,596 Rp2,171,58
6,596
Rp0 Rp2,171,586,5
96
PEKERJAAN LANTAI 5
ELEVASI +16,50
Rp0 Rp0 Rp1,997,991,096 Rp1,997,99
1,096
Rp0 Rp1,997,991,0
96
PEKERJAAN LANTAI 6
ELEVASI +20,00
Rp0 Rp0 Rp1,930,231,096 Rp1,930,23
1,096
Rp0 Rp1,930,231,0
96
PEKERJAAN LANTAI 7
ELEVASI +23,50
Rp0 Rp0 Rp1,415,471,096 Rp1,415,47
1,096
Rp0 Rp1,415,471,0
96
PEKERJAAN LANTAI 8
ELEVASI +27,00
Rp0 Rp0 Rp1,848,016,396 Rp1,848,01
6,396
Rp0 Rp1,848,016,3
96
PEKERJAAN LANTAI 9
ELEVASI +30,50
Rp0 Rp0 Rp1,263,276,396 Rp1,263,27
6,396
Rp0 Rp1,263,276,3
96
PEKERJAAN LANTAI
10 ELEVASI 35,150
Rp0 Rp0 Rp1,893,619,296 Rp1,893,61
9,296
Rp0 Rp1,893,619,2
96
PEKERJAAN LANTAI
11 ELEVASI 38,65
Rp0 Rp0 Rp2,101,539,296 Rp2,101,53
9,296
Rp0 Rp2,101,539,2
96
PEKERJAAN LANTAI
12 ELEVASI 43,300
Rp0 Rp0 Rp1,714,802,844 Rp1,714,80
2,844
Rp0 Rp1,714,802,8
44
ID Task Mode Task Name Work Duration Start Finish
1 PEKERJAAN PERSIAPAN 7,040 hrs220 days Wed 1/1/14 Wed 8/27/14
Mandor 5,280 hrs Wed 1/1/14 Wed 8/27/14
Pekerja Biasa 1,760 hrs Wed 1/1/14 Wed 8/27/14
2 PEKERJAAN CUTING
TANAH
16,680 hrs60 days Wed 1/1/14 Mon 3/3/14
6 PEKERJAAN PERKERASAN
JALAN
15,456 hrs70 days Wed 1/1/14 Thu 3/13/14
7 PEKERJAAN BUANG
LUMPUR
20,384 hrs91 days Wed 1/1/14 Thu 4/3/14
8 PEKERJAAN PAGAR 9,632 hrs43 days Wed 1/1/14 Thu 2/13/14
9 PEKERJAAN TANAH 22,136 hrs55 days Tue 1/21/14 Tue 3/18/14
14 PEKERJAAN STRAUSS
(BORED PILE)
32,032 hrs28 days Wed 2/5/14 Wed 3/5/14
21 PEKERJAAN PILECAP
(LANTAI BASEMENT)
LEV. -2.40
10,344.48
hrs
27.5 days Sat 3/8/14 Fri 4/4/14
41 PEKERJAAN KOLOM
LANTAI BASEMENT (Lv.
-2.40)
15,608 hrs29.5 days Mon 3/10/14 Tue 4/8/14
64 PEKERJAAN LAIN-LAIN 84 hrs2 days Fri 3/21/14 Sun 3/23/14
66 PEKERJAAN LANTAI 1 Lv. + 1,00024 672 hrs24.63 days Sun 3/23/14 Wed 4/16/14
67 PEKERJAAN BALOK DAN PLAT Lt. 1 (Lv. + 1,000)7,624 hrs11.88 days Sun 3/23/14 Thu 4/3/14
86 PEKERJAAN KOLOM Lt. 1 (Lv. + 0.40 s/d + 5.40) dan RETAINING WALL (-2.1 s/d +1.00)2,824 hrs13.75 days Mon 3/31/14 Sun 4/ 3 14
103 PEKERJAAN TANGGA 2,384 hrs4 days Wed 4/9/14 Sun 4/13/14
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ID Task Mode Task Name Work Duration Start Finish
121 PEKERJAAN RAMP LANTAI BASEMENT (Lv. -2.40)1,840 hrs4 days Sun 4/13/14 Wed 4/16/14
136 PEKERJAAN LANTAI 2 ELEVASI +6,00020,608 hrs14.75 days Thu 4/17/14 Thu 5/1/14
137 PEKERJAAN BALOK DAN PLAT Lt. 213,808 hrs7.88 days Thu 4/17/14 Thu 4/24/14
147 PEKERJAAN KOLOM Lt. 25,976 hrs3 days Sun 4/27/14 Tue 4/29/14
154 PEKERJAAN TANGGA 824 hrs4 days Mon 4/28/14 Thu 5/1/14
162 PEKERJAAN LANTAI 3 ELEVASI +9,50016,560 hrs12 days Wed 4/30/14 Mon 5/12/14
163  PEKERJAAN BALOK DAN PLAT Lt. 39,760 hrs4 days Wed 4/30/14 Sun 5/4/14
173  PEKERJAAN KOLOM Lt. 36,216 hrs3 days Sun 5/4/14 Wed 5/7/14
180  PEKERJAAN TANGGA (Lv. + 6.00 = 2 BH)584 hrs6.75 days Mon 5/5/14 Sun 5/11/14
189 PEKERJAAN LANTAI 4 ELEVASI +13,0017,608 hrs13 days Wed 5/7/14 Tue 5/20/14
190  PEKERJAAN BALOK DAN PLAT Lt. 411,312 hrs5 days Wed 5/7/14 Mon 5/12/14
200  PEKERJAAN KOLOM Lt. 45,312 hrs8 days Mon 5/12/14 Tue 5/20/14
207  PEKERJAAN TANGGA (Lv. + 6.00 = 2 BH)984 hrs5 days Thu 5/15/14 Tue 5/20/14
214 PEKERJAAN LANTAI 5 ELEVASI +16,5014,936 hrs10 days Tue 5/20/14 Fri 5/30/14
215  PEKERJAAN BALOK DAN PLAT Lt. 511,072 hrs  days Tue 5/20/14 Sun 5/25/14
225  PEKERJAAN KOLOM Lt. 53,320 hrs5 days Sun 5/25/14 Fri 5/30/14
232  PEKERJAAN TANGGA (Lv. + 6.00 = 2 BH)544 hrs3 days Mon 5/26/14 Thu 5/29/14
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ID Task Mode Task Name Work Duration Start Finish
239 PEKERJAAN LANTAI 6 ELEVASI +20,0013,848 hrs9 days Fri 5/30/14 Sun 6/8/14
240   PEKERJAAN BALOK DAN PLAT Lt. 611,312 hrs5 days Fri 5/30/14 Wed 6/4/14
250   PEKERJAAN KOLOM Lt. 61,992 hrs3 days Wed 6/4/14 Sat 6/7/14
257   PEKERJAAN TANGGA (Lv. + 6.00 = 2 BH)544 hrs3 days Thu 6/5/14 Sun 6/8/14
264 PEKERJAAN LANTAI 7 ELEVASI +23,505,800 hrs11 days Sat 6/7/14 Wed 6/18/14
265   PEKERJAAN BALOK DAN PLAT Lt. 71,936 hrs5 days Sat 6/7/14 Thu 6/12/14
275   PEKERJAAN KOLOM Lt. 73,320 hrs3 days Thu 6/12/14 Sun 6/15/14
282   PEKERJAAN TANGGA (Lv. + 6.00 = 2 BH)544 hrs3 days Sun 6/15/14 Wed 6/18/14
289 PEKERJAAN LANTAI 8 ELEVASI +27,0013,584 hrs11 days Sun 6/15/14 Thu 6/26/14
290 PEKERJAAN BALOK DAN PLAT Lt. 811,048 hrs5 days Sun 6/15/14 Fri 6/20/14
300 PEKERJAAN KOLOM Lt. 81,992 hrs3 days Sat 6/21/14 Mon 6/23/14
307 PEKERJAAN TANGGA 544 hrs3 days Tue 6/24/14 Thu 6/26/14
314 PEKERJAAN LANTAI 9 ELEVASI +30,504,472 hrs11 days Tue 6/24/14 Sat 7/5/14
315  PEKERJAAN BALOK DAN PLAT Lt. 91,936 hrs5 days Tue 6/24/14 Sun 6/29/14
325  PEKERJAAN KOLOM Lt. 91,992 hrs3 days Sun 6/29/14 Wed 7/2/14
332  PEKERJAAN TANGGA 544 hrs3 days Wed 7/2/14 Sat 7/5/14
339 PEKERJAAN LANTAI 10 ELEVASI 35,15013,608 hrs11 days Wed 7/2/14 Sun 7/13/14
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340 PEKERJAAN BALOK DAN PLAT Lt. 1011,072 hrs5 days Wed 7/2/14 Mon 7/7/14
350 PEKERJAAN KOLOM Lt. 101,992 hrs3 days Mon 7/7/14 Thu 7/10/14
357 PEKERJAAN TANGGA 544 hrs3 days Thu 7/10/14 Sun 7/13/14
364 PEKERJAAN LANTAI 11 ELEVASI 38,6516,904 hrs9 days Thu 7/10/14 Sat 7/19/14
365 PEKERJAAN BALOK DAN PLAT Lt. 1111,072 hrs5 days Thu 7/10/14 Tue 7/15/14
375 PEKERJAAN KOLOM Lt. 115,288 hrs3 days Tue 7/15/14 Fri 7/18/14
382 PEKERJAAN TANGGA 544 hrs3 days Wed 7/16/14 Sat 7/19/14
389 PEKERJAAN LANTAI 12 ELEVASI 43,30011,064.08 hrs19 days Fri 7/18/14 Thu 8/21/14
390 PEKERJAAN BALOK DAN PLAT Lt. 125,816 hrs8 days Fri 7/18/14 Sat 7/26/14
403 PEKERJAAN KOLOM Lt. 121,904 hrs5 days Sat 7/26/14 Thu 8/14/14
410 PEKERJAAN BALOK DAN PLAT Lt. 13 / Penutup Tangga (Lv. + 46.250)2,320.08 hrs3 days Thu 8/14/1 Mon 8/18/14
420 PEKERJAAN KOLOM Lt. 12 Penutup Tangga (Lv. + 43.250 s/d +46.250)1,024 hrs3 days Mon 8/18/14 Thu 8/21/14
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Budget Work Baseline Work Work Actual Work
Values
Weekly Calendar
Budget Work Baseline Work Work Actual Work
Tasks
Wed 1/1/14 Wed 8/27/14-
0 hrs
50,000 hrs
100,000 hrs
150,000 hrs
200,000 hrs
250,000 hrs
300,000 hrs
350,000 hrs
Remaining Cumulative Work Remaining Cumulative Actual Work
Baseline Remaining Cumulative Work
BURNDOWN
WORK BURNDOWN
Shows how much work you have completed and how much you have left. If the remaining
cumulative work line is steeper, then the project may be late. Is your baseline zero?
0
50
100
150
200
250
300
Baseline Remaining Tasks Remaining Tasks Remaining Actual Tasks
TASK BURNDOWN
Shows how many tasks you have completed and how many you have left. If the remaining tasks line
is steeper, then your project may be late.
Try setting a baseline Learn more
January 2014
Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
PEKERJAAN PERSIAPAN, 220 days
PEKERJAAN PERKERASAN JALAN, 70 days
PEKERJAAN BUANG LUMPUR, 91 days
PEKERJAAN PAGAR, 43 days
PEKERJAAN PERSIAPAN, 220 days
PEKERJAAN PERKERASAN JALAN, 70 days
PEKERJAAN BUANG LUMPUR, 91 days
PEKERJAAN PAGAR, 43 days
PEKERJAAN PERSIAPAN, 220 days
PEKERJAAN PERKERASAN JALAN, 70 days
PEKERJAAN BUANG LUMPUR, 91 days
PEKERJAAN PAGAR, 43 days
PEKERJAAN PERSIAPAN, 220 days
PEKERJAAN PERKERASAN JALAN, 70 days
PEKERJAAN BUANG LUMPUR, 91 days
PEKERJAAN PAGAR, 43 days
PEKERJAAN PERSIAPAN, 220 days
PEKERJAAN PERKERASAN JALAN, 70 days
PEKERJAAN BUANG LUMPUR, 91 days
PEKERJAAN PAGAR, 43 days
February 2014
Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28
PEKERJAAN PERSIAPAN, 220 days
PEKERJAAN PERKERASAN JALAN, 70 days
PEKERJAAN BUANG LUMPUR, 91 days
PEKERJAAN PAGAR, 43 days
PEKERJAAN PERSIAPAN, 220 days
PEKERJAAN PERKERASAN JALAN, 70 days
PEKERJAAN BUANG LUMPUR, 91 days
PEKERJAAN PAGAR, 43 days
PEKERJAAN PERSIAPAN, 220 days
PEKERJAAN PERKERASAN JALAN, 70 days
PEKERJAAN BUANG LUMPUR, 91 days
PEKERJAAN PAGAR, 43 days
PEKERJAAN PERSIAPAN, 220 days
PEKERJAAN PERKERASAN JALAN, 70 days
PEKERJAAN BUANG LUMPUR, 91 days
PEKERJAAN PERSIAPAN, 220 days
PEKERJAAN PERKERASAN JALAN, 70 days
PEKERJAAN BUANG LUMPUR, 91 days
March 2014
Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
PEKERJAAN PERSIAPAN, 220 days
PEKERJAAN PERKERASAN JALAN, 70 days
PEKERJAAN BUANG LUMPUR, 91 days
PEKERJAAN PERSIAPAN, 220 days
PEKERJAAN PERKERASAN JALAN, 70 days
PEKERJAAN BUANG LUMPUR, 91 days
PEKERJAAN PERSIAPAN, 220 days
PEKERJAAN PERKERASAN JALAN, 70 days
PEKERJAAN BUANG LUMPUR, 91 days
PEKERJAAN PERSIAPAN, 220 days
PEKERJAAN BUANG LUMPUR, 91 days
PEKERJAAN PERSIAPAN, 220 days
PEKERJAAN BUANG LUMPUR, 91 days
PEKERJAAN PERSIAPAN, 220 days
PEKERJAAN BUANG LUMPUR, 91 days
April 2014
Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
PEKERJAAN PERSIAPAN, 220 days
PEKERJAAN BUANG LUMPUR, 91 days
PEKERJAAN PERSIAPAN, 220 days
PEKERJAAN PERSIAPAN, 220 days
PEKERJAAN PERSIAPAN, 220 days
PEKERJAAN PERSIAPAN, 220 days
May 2014
Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
PEKERJAAN PERSIAPAN, 220 days
PEKERJAAN PERSIAPAN, 220 days
PEKERJAAN PERSIAPAN, 220 days
PEKERJAAN PERSIAPAN, 220 days
PEKERJAAN PERSIAPAN, 220 days
June 2014
Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
PEKERJAAN PERSIAPAN, 220 days
PEKERJAAN PERSIAPAN, 220 days
PEKERJAAN PERSIAPAN, 220 days
PEKERJAAN PERSIAPAN, 220 days
PEKERJAAN PERSIAPAN, 220 days
July 2014
Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
PEKERJAAN PERSIAPAN, 220 days
PEKERJAAN PERSIAPAN, 220 days
PEKERJAAN PERSIAPAN, 220 days
PEKERJAAN PERSIAPAN, 220 days
PEKERJAAN PERSIAPAN, 220 days
August 2014
Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
PEKERJAAN PERSIAPAN, 220 days
PEKERJAAN PERSIAPAN, 220 days
PEKERJAAN PERSIAPAN, 220 days
PEKERJAAN PERSIAPAN, 220 days
PEKERJAAN PERSIAPAN, 220 days
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Cash Flow Report
Cost Cumulative Cost
Values
Weekly Calendar
Cost Cumulative Cost
Tasks
Rp0
Rp5,000,000,000
Rp10,000,000,000
Rp15,000,000,000
Rp20,000,000,000
Rp25,000,000,000
Rp30,000,000,000
Rp35,000,000,000
Rp40,000,000,000
Rp45,000,000,000
Rp0
Rp2,000,000,000
Rp4,000,000,000
Rp6,000,000,000
Rp8,000,000,000
Rp10,000,000,000
Rp12,000,000,000
Rp14,000,000,000
Rp16,000,000,000
Rp18,000,000,000
Rp20,000,000,000
1 2 3
Cost Cumulative Cost
Actual Cost Baseline Cost Remaining Cost Cost Variance
Rp0 Rp0 Rp40,519,50
4,790
Rp40,519,50
4,790
CA
SH
 FL
OW
The chart shows the project's cumulative cost and the cost per quater.
To see the costs for a different time period, select the Edit option from the Field List.
The table below shows cost information for all top-level tasks.
To see cost stats for all tasks, set the Outline Level in the Field List.
Name Remaining Cost Actual Cost Cost ACWP BCWP BCWS
PEKERJAAN PERSIAPAN Rp523,600,000 Rp0 Rp523,600,000 Rp0 Rp0 Rp0
PEKERJAAN CUTING TANAH Rp1,293,129,562 Rp0 Rp1,293,129,5
62
Rp0 Rp0 Rp0
PEKERJAAN PERKERASAN JALAN Rp1,047,755,290 Rp0 Rp1,047,755,2
90
Rp0 Rp0 Rp0
PEKERJAAN BUANG LUMPUR Rp1,441,614,577 Rp0 Rp1,441,614,5
77
Rp0 Rp0 Rp0
PEKERJAAN PAGAR Rp656,107,500 Rp0 Rp656,107,500 Rp0 Rp0 Rp0
PEKERJAAN TANAH Rp1,368,030,000 Rp0 Rp1,368,030,0
00
Rp0 Rp0 Rp0
PEKERJAAN STRAUSS (BORED
PILE)
Rp4,755,202,950 Rp0 Rp4,755,202,9
50
Rp0 Rp0 Rp0
PEKERJAAN PILECAP (LANTAI
BASEMENT) LEV. -2.40
Rp2,636,171,024 Rp0 Rp2,636,171,0
24
Rp0 Rp0 Rp0
BASEMENT) LEV. -2.40 24
PEKERJAAN KOLOM LANTAI
BASEMENT (Lv. -2.40)
Rp2,010,784,244 Rp0 Rp2,010,784,2
44
Rp0 Rp0 Rp0
PEKERJAAN LAIN-LAIN Rp22,260,000 Rp0 Rp22,260,000 Rp0 Rp0 Rp0
PEKERJAAN LANTAI 1 Lv. + 1,000 Rp3,710,221,536 Rp0 Rp3,710,221,5
36
Rp0 Rp0 Rp0
PEKERJAAN LANTAI 2 ELEVASI
+6,000
Rp2,577,682,796 Rp0 Rp2,577,682,7
96
Rp0 Rp0 Rp0
PEKERJAAN LANTAI 3 ELEVASI
+9,500
Rp2,140,411,196 Rp0 Rp2,140,411,1
96
Rp0 Rp0 Rp0
PEKERJAAN LANTAI 4 ELEVASI
+13,00
Rp2,171,586,596 Rp0 Rp2,171,586,5
96
Rp0 Rp0 Rp0
PEKERJAAN LANTAI 5 ELEVASI
+16,50
Rp1,997,991,096 Rp0 Rp1,997,991,0
96
Rp0 Rp0 Rp0
PEKERJAAN LANTAI 6 ELEVASI
+20,00
Rp1,930,231,096 Rp0 Rp1,930,231,0
96
Rp0 Rp0 Rp0
PEKERJAAN LANTAI 7 ELEVASI
+23,50
Rp1,415,471,096 Rp0 Rp1,415,471,0
96
Rp0 Rp0 Rp0
PEKERJAAN LANTAI 8 ELEVASI
+27,00
Rp1,848,016,396 Rp0 Rp1,848,016,3
96
Rp0 Rp0 Rp0
PEKERJAAN LANTAI 9 ELEVASI
+30,50
Rp1,263,276,396 Rp0 Rp1,263,276,3
96
Rp0 Rp0 Rp0
PEKERJAAN LANTAI 10 ELEVASI
35,150
Rp1,893,619,296 Rp0 Rp1,893,619,2
96
Rp0 Rp0 Rp0
PEKERJAAN LANTAI 11 ELEVASI
38,65
Rp2,101,539,296 Rp0 Rp2,101,539,2
96
Rp0 Rp0 Rp0
PEKERJAAN LANTAI 12 ELEVASI
43,300
Rp1,714,802,844 Rp0 Rp1,714,802,8
44
Rp0 Rp0 Rp0
Rp0
Rp1,000,000,000
Rp2,000,000,000
Rp3,000,000,000
Rp4,000,000,000
Rp5,000,000,000
Chart Title
Remaining Cost Actual Cost Baseline Cost
Rp0
Rp10,000,000,000
Rp20,000,000,000
Rp30,000,000,000
Rp40,000,000,000
Rp50,000,000,000
0%
0%
0%
1%
1%
1%
CU
MU
LAT
IVE
CO
ST
% C
OM
PLE
TE
Chart Title
Cumulative Percent Complete Cumulative Cost
Name Actual Cost Remaining
Cost
Baseline
Cost
Cost Cost Variance
PEKERJAAN
PERSIAPAN
Rp0 Rp523,600,000 Rp0 Rp523,600,0
00
Rp523,600,00
0
PEKERJAAN CUTING
TANAH
Rp0 Rp1,293,129,5
62
Rp0 Rp1,293,129,
562
Rp1,293,129,5
62
PEKERJAAN
PERKERASAN JALAN
Rp0 Rp1,047,755,2
90
Rp0 Rp1,047,755,
290
Rp1,047,755,2
90
PEKERJAAN BUANG
LUMPUR
Rp0 Rp1,441,614,5
77
Rp0 Rp1,441,614,
577
Rp1,441,614,5
77
PEKERJAAN PAGAR Rp0 Rp656,107,500 Rp0 Rp656,107,5
00
Rp656,107,50
0
PEKERJAAN TANAH Rp0 Rp1,368,030,0
00
Rp0 Rp1,368,030,
000
Rp1,368,030,0
00
PROGRESS VERSUS COST
Progress made versus the cost spent over time. If % Complete line below the cumulative cost
line,your project may be over budget.
COST STATUS
WED 1/1/14 WED 8/27/14
% COMPLETE
0%
COST
Rp40,519,504,790
REMAINING COST
Rp40,519,504,790
-
COST STATUS
Try setting as baseline
COST OVERVIEW
Cost status for top level tasks.
Cost status for all top-level tasks. Is your baseline zero?
00 000 00
PEKERJAAN STRAUSS
(BORED PILE)
Rp0 Rp4,755,202,9
50
Rp0 Rp4,755,202,
950
Rp4,755,202,9
50
PEKERJAAN PILECAP
(LANTAI BASEMENT)
LEV. -2.40
Rp0 Rp2,636,171,0
24
Rp0 Rp2,636,171,
024
Rp2,636,171,0
24
PEKERJAAN KOLOM
LANTAI BASEMENT
(Lv. -2.40)
Rp0 Rp2,010,784,2
44
Rp0 Rp2,010,784,
244
Rp2,010,784,2
44
PEKERJAAN LAIN-
LAIN
Rp0 Rp22,260,000 Rp0 Rp22,260,00
0
Rp22,260,000
PEKERJAAN LANTAI 1
Lv. + 1,000
Rp0 Rp3,710,221,5
36
Rp0 Rp3,710,221,
536
Rp3,710,221,5
36
PEKERJAAN LANTAI 2
ELEVASI +6,000
Rp0 Rp2,577,682,7
96
Rp0 Rp2,577,682,
796
Rp2,577,682,7
96
PEKERJAAN LANTAI 3
ELEVASI +9,500
Rp0 Rp2,140,411,1
96
Rp0 Rp2,140,411,
196
Rp2,140,411,1
96
PEKERJAAN LANTAI 4
ELEVASI +13,00
Rp0 Rp2,171,586,5
96
Rp0 Rp2,171,586,
596
Rp2,171,586,5
96
PEKERJAAN LANTAI 5
ELEVASI +16,50
Rp0 Rp1,997,991,0
96
Rp0 Rp1,997,991,
096
Rp1,997,991,0
96
PEKERJAAN LANTAI 6
ELEVASI +20,00
Rp0 Rp1,930,231,0
96
Rp0 Rp1,930,231,
096
Rp1,930,231,0
96
PEKERJAAN LANTAI 7
ELEVASI +23,50
Rp0 Rp1,415,471,0
96
Rp0 Rp1,415,471,
096
Rp1,415,471,0
96
PEKERJAAN LANTAI 8
ELEVASI +27,00
Rp0 Rp1,848,016,3
96
Rp0 Rp1,848,016,
396
Rp1,848,016,3
96
PEKERJAAN LANTAI 9
ELEVASI +30,50
Rp0 Rp1,263,276,3
96
Rp0 Rp1,263,276,
396
Rp1,263,276,3
96
PEKERJAAN LANTAI
10 ELEVASI 35,150
Rp0 Rp1,893,619,2
96
Rp0 Rp1,893,619,
296
Rp1,893,619,2
96
PEKERJAAN LANTAI
11 ELEVASI 38,65
Rp0 Rp2,101,539,2
96
Rp0 Rp2,101,539,
296
Rp2,101,539,2
96
PEKERJAAN LANTAI
12 ELEVASI 43,300
Rp0 Rp1,714,802,8
44
Rp0 Rp1,714,802,
844
Rp1,714,802,8
44
COST OVERRUNS
TASK COST VARIANCE RESOURCE COST VARIANCE
Rp0Rp500,000,000
Rp1,000,000,000Rp1,500,000,000
Rp2,000,000,000Rp2,500,000,000
Rp3,000,000,000Rp3,500,000,000
Rp4,000,000,000Rp4,500,000,000
Rp5,000,000,000
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Cost Variance
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Cost Variance
Name % Complete Cost Baseline
Cost
Cost
Variance
PEKERJAAN
PERSIAPAN
0% Rp523,600,
000
Rp0 Rp523,600,
000
PEKERJAAN CUTING
TANAH
0% Rp1,293,12
9,562
Rp0 Rp1,293,12
9,562
PEKERJAAN
PERKERASAN JALAN
0% Rp1,047,75
5,290
Rp0 Rp1,047,75
5,290
PEKERJAAN BUANG
LUMPUR
0% Rp1,441,61
4,577
Rp0 Rp1,441,61
4,577
PEKERJAAN PAGAR 0% Rp656,107,
500
Rp0 Rp656,107,
500
PEKERJAAN TANAH 0% Rp1,368,03
0,000
Rp0 Rp1,368,03
0,000
PEKERJAAN STRAUSS
(BORED PILE)
0% Rp4,755,20
2,950
Rp0 Rp4,755,20
2,950
Name Cost Baseline Cost Cost Variance
Mandor Rp1,863,886,20
0
Rp0 Rp1,863,886,2
00
Kepala Tukang Batu Rp2,742,320,00
0
Rp0 Rp2,742,320,0
00
Kepala Tukang Kayu Rp430,110,000 Rp0 Rp430,110,00
0
Kepala Tukang Besi Rp1,351,100,00
0
Rp0 Rp1,351,100,0
00
Tukang Batu Rp3,429,540,00
0
Rp0 Rp3,429,540,0
00
Tukang Kayu Rp2,039,040,00
0
Rp0 Rp2,039,040,0
00
Tukang Besi/Baja Rp2,860,920,00
0
Rp0 Rp2,860,920,0
00
Cost variance for all top-level tasks in the project. Cost variance for all the work resources.
PEKERJAAN STRAUSS
(BORED PILE)
0% Rp4,755,20
2,950
Rp0 Rp4,755,20
2,950
PEKERJAAN PILECAP
(LANTAI BASEMENT)
LEV. -2.40
0% Rp2,636,17
1,024
Rp0 Rp2,636,17
1,024
PEKERJAAN KOLOM
LANTAI BASEMENT
(Lv. -2.40)
0% Rp2,010,78
4,244
Rp0 Rp2,010,78
4,244
PEKERJAAN LAIN-
LAIN
0% Rp22,260,0
00
Rp0 Rp22,260,0
00
PEKERJAAN LANTAI 1
Lv. + 1,000
0% Rp3,710,22
1,536
Rp0 Rp3,710,22
1,536
PEKERJAAN LANTAI 2
ELEVASI +6,000
0% Rp2,577,68
2,796
Rp0 Rp2,577,68
2,796
PEKERJAAN LANTAI 3
ELEVASI +9,500
0% Rp2,140,41
1,196
Rp0 Rp2,140,41
1,196
PEKERJAAN LANTAI 4
ELEVASI +13,00
0% Rp2,171,58
6,596
Rp0 Rp2,171,58
6,596
PEKERJAAN LANTAI 5
ELEVASI +16,50
0% Rp1,997,99
1,096
Rp0 Rp1,997,99
1,096
PEKERJAAN LANTAI 6
ELEVASI +20,00
0% Rp1,930,23
1,096
Rp0 Rp1,930,23
1,096
PEKERJAAN LANTAI 7
ELEVASI +23,50
0% Rp1,415,47
1,096
Rp0 Rp1,415,47
1,096
PEKERJAAN LANTAI 8
ELEVASI +27,00
0% Rp1,848,01
6,396
Rp0 Rp1,848,01
6,396
PEKERJAAN LANTAI 9
ELEVASI +30,50
0% Rp1,263,27
6,396
Rp0 Rp1,263,27
6,396
PEKERJAAN LANTAI
10 ELEVASI 35,150
0% Rp1,893,61
9,296
Rp0 Rp1,893,61
9,296
PEKERJAAN LANTAI
11 ELEVASI 38,65
0% Rp2,101,53
9,296
Rp0 Rp2,101,53
9,296
PEKERJAAN LANTAI
12 ELEVASI 43,300
0% Rp1,714,80
2,844
Rp0 Rp1,714,80
2,844
0 00
Pembantu Tukang Rp0 Rp0 Rp0
Pekerja Biasa Rp5,921,800,00
0
Rp0 Rp5,921,800,0
00
Penjaga Malam Rp0 Rp0 Rp0
Sopir Rp0 Rp0 Rp0
Operator Rp0 Rp0 Rp0
Mekanik Rp0 Rp0 Rp0
Juru Ukur Rp0 Rp0 Rp0
Engineer dan Crew Rp0 Rp0 Rp0
Papan Kayu kelas... Rp0 Rp0 Rp0
% COMPLETE
0%
Create dynamic reports
Welcome Organize Tasks Create Reports
Shows how many tasks are completed and how many are left. If the remaining tasks
line is steeper, then your project may be late.
TASK BURNDOWN
Here's your project status.  To see more reports select the "Report" tab from the ribbon.
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Remaining Cumulative Work Remaining Cumulative Actual Work
Learn how to create a burndown
Shows work status for all your team members.
Is this report blank?  Assign tasks to team members and add start and finish dates for
task to see work status.
WORK STATUS
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Actual Work Remaining Work
CRITICAL TASKS
Status: Late
Start Finish % Complete Remaining
Work
Name ID
Wed 1/1/14 Wed 8/27/14 0% 7,040 hrs PEKERJAAN
PERSIAPAN
1
Wed 1/1/14 Thu 2/13/14 0% 9,632 hrs PEKERJAAN PAGAR 8
A task is critical if there is no room in the schedule for it to slip.
Learn more about managing your project's critical path.
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Earned Value Over Time Report
Earned Value Planned Value AC
Values
Weekly Calendar
Earned Value Planned Value AC
Tasks
EARNED VALUE OVER TIME
The project’s earned value based on the status date.  If
actual cost (ACWP) is higher than earned value (BCWP),
then the project is over budget.  If planned value (BCWS)
is higher than earned value, then the project is behind
schedule.
VARIANCE OVER TIME
Cost and schedule variances for the project based on
status date.  If CV is negative then, the project is over
budget.  If SV is positive then the project is behind
schedule.
INDICES OVER TIME
Cost and schedule performance indices for the project based on status
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EARNED VALUE
Earned value management helps you quantify the performance of a
project. It compares costs and schedules to a baseline to determine if
the project is on track.
If the charts don't look right, make sure you have set a baseline,
assigned costs to tasks or resources, and entered progress.
Learn more about earned value
INDICES OVER TIME
Cost and schedule performance indices for the project based on status
date.  The greater the performance index, the more on schedule and cost
saving the project.
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Mandor[300%],Pekerja Biasa
Pekerja Biasa[1,000%],Tukang Batu[1,000%],Kepala Tukang Batu[500%],Mandor[300%],Sewa Excavator (Excavator 80-140 HP)[10 hari],Sewa Whell Loader (Wheel Loader 1.0-1.6 M3)[10 hari]
Pekerja Biasa[1,000%],Tukang Batu[1,000%],Kepala Tukang Batu[500%],Mandor[300%],Sewa Dump Truk (Dump Truck 3.5 Ton)[25 hari],Sewa Excavator (Excavator 80-140 HP)[25 hari]
Pekerja Biasa[1,000%],Mandor[300%],Tukang Kayu[1,000%],Kepala Tukang Kayu[500%],Dolken Kayu Ø 8 cm[100 btg],Portland Cement (PC)[250 kg],Atap Seng Gelombang[100 Ibr],Pasir Cor[10 m³],Stenslah/batu pecah tangan 2/3[10 m³],Usuk 5/7[5 m³],Paku Kayu Segala...
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Project: PROJECT 2
Date: Sun 3/8/15
WORK OVERVIEW
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WORK BURNDOWN
WORK STATS
Shows work stats for all top level tasks.
Shows how much work you have completed
and how much you have left. If the remaining
cumulative work line is steeper, then the
project may be late.
Try setting a baseline
Is your baseline work zero?
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Shows work stats for all your resources.
RESOURCE STATS
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Actual Work Remaining Work
Shows remaining availability for all work resources.
REMAINING AVAILABILITY
Status: Late
Name Start Finish % Complete Remaining Work Resource Names
PEKERJAAN PERSIAPAN Wed 1/1/14 Wed 8/27/14 0% 7,040 hrs Mandor[300%],Peke
rja Biasa
PEKERJAAN PERKERASAN
JALAN
Wed 1/1/14 Thu 3/13/14 0% 15,456 hrs Pekerja
Biasa[1,000%],Tuka
ng
Batu[1,000%],Kepal
a Tukang
Batu[500%],Mandor
[300%],Sewa
Excavator
(Excavator 80-140
HP)[10 hari],Sewa
Whell Loader
(Wheel Loader 1.0-
1.6 M3)[10 hari]
PEKERJAAN BUANG
LUMPUR
Wed 1/1/14 Thu 4/3/14 0% 20,384 hrs Pekerja
Biasa[1,000%],Tuka
ng
Batu[1,000%],Kepal
a Tukang
Batu[500%],Mandor
[300%],Sewa Dump
Truk (Dump Truck
3.5 Ton)[25
hari],Sewa
Excavator
(Excavator 80-140
HP)[25 hari]
PEKERJAAN PAGAR Wed 1/1/14 Thu 2/13/14 0% 9,632 hrs Pekerja
Biasa[1,000%],Mand
or[300%],Tukang
Kayu[1,000%],Kepal
a Tukang
Kayu[500%],Dolken
Kayu Ø 8 cm[100
btg],Portland
Cement (PC)[250
kg],Atap Seng
Gelombang[100
Ibr],Pasir Cor[10
Tasks that are late as compared to the status date. A task is late if its finish date has passed or it is not progressing as planned.
LATE TASKS
Ibr],Pasir Cor[10
m³],Stenslah/batu
pecah tangan 2/3[10
m³],Usuk 5/7[5
m³],Paku Kayu
Segala...
Water Stop bonding
(Sikacim Bonding Adhesive)
Fri 3/21/14 Sun 3/23/14 0% 84 hrs Pekerja
Biasa[25%],Mandor[
500%],Waterproofin
g sekualitas Sika[100
kg]
MILESTONE REPORT
Name Finish
LATE MILESTONES
Milestones that are past due.
Name Finish
MILESTONES UP NEXT
Milestones due in this month.
Name Finish
COMPLETED MILESTONES
Milestones that are 100% complete.
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Work status for overallocated resources. Surplus work assigned to overallocated resources. To resolve overallocations use
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% COMPLETE
0%
Name Start Finish Duration % Complete Resource
Names
PEKERJAAN
PERSIAPAN
Wed 1/1/14 Wed 8/27/14 220 days 0% Mandor[300%
],Pekerja Biasa
PEKERJAAN
PERKERASAN JALAN
Wed 1/1/14 Thu 3/13/14 70 days 0% Pekerja
Biasa[1,000%],
Tukang
Batu[1,000%],
Kepala Tukang
Batu[500%],M
andor[300%],S
ewa Excavator
(Excavator 80-
140 HP)[10
hari],Sewa
Whell Loader
(Wheel Loader
1.0-1.6 M3)[10
hari]
PEKERJAAN BUANG
LUMPUR
Wed 1/1/14 Thu 4/3/14 91 days 0% Pekerja
Biasa[1,000%],
Tukang
Batu[1,000%],
Kepala Tukang
Batu[500%],M
LATE TASKS
Tasks that are past due.
Name Finish
MILESTONES DUE
Milestones that are coming soon.
WED 1/1/14 WED 8/27/14
PROJECT OVERVIEW
-
% COMPLETE
Status for all top-level tasks. To see the status for subtasks, click on the chart and update the
outline level in the Field List.
Kepala Tukang
Batu[500%],M
andor[300%],S
ewa Dump
Truk (Dump
Truck 3.5
Ton)[25
hari],Sewa
Excavator
(Excavator 80-
140 HP)[25
hari]
PEKERJAAN PAGAR Wed 1/1/14 Thu 2/13/14 43 days 0% Pekerja
Biasa[1,000%],
Mandor[300%
],Tukang
Kayu[1,000%],
Kepala Tukang
Kayu[500%],D
olken Kayu Ø 8
cm[100
btg],Portland
Cement
(PC)[250
kg],Atap Seng
Gelombang[10
0 Ibr],Pasir
Cor[10
m³],Stenslah/b
atu pecah
tangan 2/3[10
m³],Usuk
5/7[5
m³],Paku Kayu
Segala...
Water Stop bonding
(Sikacim Bonding
Adhesive)
Fri 3/21/14 Sun 3/23/14 2 days 0% Pekerja
Biasa[25%],Ma
ndor[500%],W
aterproofing
sekualitas
Sika[100 kg]
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Actual Cost Remaining Cost Baseline Cost
Rp20,638,716,
200
Rp19,880,788,
590
Type: Work Type: Material
COST DISTRIBUTION
COST DETAILS
Name Actual Work Actual Cost Standard Rate
Mandor 0 hrs Rp0 Rp82,500/hr
Kepala Tukang Batu 0 hrs Rp0 Rp73,750/hr
Kepala Tukang Kayu 0 hrs Rp0 Rp73,750/hr
Kepala Tukang Besi 0 hrs Rp0 Rp73,750/hr
Tukang Batu 0 hrs Rp0 Rp67,500/hr
Tukang Kayu 0 hrs Rp0 Rp67,500/hr
Tukang Besi/Baja 0 hrs Rp0 Rp67,500/hr
Pembantu Tukang 0 hrs Rp0 Rp55,000/hr
Pekerja Biasa 0 hrs Rp0 Rp50,000/hr
Penjaga Malam 0 hrs Rp0 Rp45,000/hr
Sopir 0 hrs Rp0 Rp60,000/hr
Operator 0 hrs Rp0 Rp60,000/hr
Cost status for work resources. How costs are spread out amongst different resource types.
Cost details for all work resources.
Operator 0 hrs Rp0 Rp60,000/hr
Mekanik 0 hrs Rp0 Rp60,000/hr
Juru Ukur 0 hrs Rp0 Rp150,000/hr
Engineer dan Crew 0 hrs Rp0 Rp500,000/hr
Papan Kayu kelas... 0 hrs Rp0 Rp0/hr
20638716200
19880788590
Resource Cost Summary Report
Work
Material
Type
Cost
Weekly Calendar
RESOURCE OVERVIEW
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% Work Complete
WORK STATUS
Name Start Finish Remaining Work
Mandor Wed 1/1/14 Wed 8/27/14 22,592.57 hrs
Kepala Tukang Batu Wed 1/1/14 Thu 8/21/14 37,184 hrs
Kepala Tukang Kayu Wed 1/1/14 Mon 7/21/14 6,136 hrs
Kepala Tukang Besi Wed 2/5/14 Tue 8/19/14 18,320 hrs
Tukang Batu Wed 1/1/14 Thu 8/21/14 50,808 hrs
Tukang Kayu Wed 1/1/14 Wed 8/20/14 30,208 hrs
Tukang Besi/Baja Wed 2/5/14 Tue 8/19/14 42,384 hrs
Pembantu Tukang NA NA 0 hrs
Pekerja Biasa Wed 1/1/14 Wed 8/27/14 118,436 hrs
Penjaga Malam NA NA 0 hrs
Sopir NA NA 0 hrs
RESOURCE STATUS
Work status for all work resources.
Remaing work for all work resources.
% work done by all the work resources.
Sopir NA NA 0 hrs
Operator NA NA 0 hrs
Mekanik NA NA 0 hrs
Juru Ukur NA NA 0 hrs
Engineer dan Crew NA NA 0 hrs
Papan Kayu kelas... Wed 4/30/14 Thu 5/1/14 16 hrs
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Resource Work Availability Report
Work Availability Work Remaining Availability
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Work Availability Work Remaining Availability Actual Work
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ID Resource Name Type Material
Label
Initials GroupMax. Units Std. Rate Ovt.
Rate
Cost/UseAccrue At
9 Pekerja Biasa Work P 40,000% Rp50,000/hrRp0/hr Rp0 End7 Tukang Besi/Baja Work T 22,000% Rp67,500/hrRp0/hr Rp0 End
2 Kepala Tukang Batu Work K 20,000% Rp73,750/hrRp0/hr Rp0 End
4 Kepala Tukang Besi Work K 20,000% Rp73,750/hrRp0/hr Rp0 End5 Tukang Batu Work T 20,000% Rp67,500/hrRp0/hr Rp0 End6 Tukang Kayu Work T 20,000% Rp67,500/hrRp0/hr Rp0 End
1 Mandor Work M 10,000% Rp82,500/hrRp0/hr Rp0 End
3 Kepala Tukang Kayu Work K 5,000% Rp73,750/hrRp0/hr Rp0 End8 Pembantu Tukang Work P 100% Rp55,000/hrRp0/hr Rp0 End10 Penjaga Malam Work P 100% Rp45,000/hrRp0/hr Rp0 End
11 Sopir Work S 100% Rp60,000/hrRp0/hr Rp0 End12 Operator Work O 100% Rp60,000/hrRp0/hr Rp0 End13 Mekanik Work M 100% Rp60,000/hrRp0/hr Rp0 End
14 Juru Ukur Work J 100% Rp150,000/hrRp0/hr Rp0 End
15 Engineer dan Crew Work E 100% Rp500,000/hrRp0/hr Rp0 End110 Papan Kayu kelas... Work P 100% Rp0/hrRp0/hr Rp0 Prorated
16 Balok Material m³ B Rp5,500,000 Rp0 Start17 Portland Cement (PC) Material kg P Rp1,250 Rp0 Start18 Pasir Pasang Material m³ P Rp110,000 Rp0 Start
19 Pasir Cor Material m³ P Rp145,000 Rp0 Start
20 Stenslah/batu pecah tangan 2/3 Material m³ S Rp215,000 Rp0 Start21 Bata Merah Material bh B Rp550 Rp0 Start22 Atap Seng Gelombang Material Ibr A Rp40,000 Rp0 Start
23 Jendela Nako + accessories Material m² J Rp225,000 Rp0 Start24 Kaca Polos tebal 3 mm sekualitas Asahi Mas Material m² K Rp101,200 Rp0 Start25 Multiplek 6 mm Material lbr M Rp72,500 Rp0 Start
26 Grendel Pintu sekualitas SOLID Material bh G Rp7,500 Rp0 Start
27 Engsel Pintu sekualitas SOLID Material bh E Rp12,500 Rp0 Start28 Dolken Kayu Ø 8 cm Material btg D Rp25,300 Rp0 Start29 Portland Cement (PC) Material kg P Rp1,250 Rp0 Start
30 Atap Seng Gelombang Material Ibr A Rp40,000 Rp0 Start
31 Pasir Cor Material m³ P Rp145,000 Rp0 Start32 Stenslah/batu pecah tangan 2/3 Material m³ S Rp215,000 Rp0 Start33 Usuk 5/7 Material m³ U Rp5,500,000 Rp0 Start
34 Paku Kayu Segala Ukuran Material kg P Rp14,000 Rp0 Start35 Cat meni besi sekualitas Emco Material kg C Rp25,500 Rp0 Start
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36 Papan (3x20) cm Material m³ P Rp6,000,000 Rp0 Start37 Pasir Urug Material m³ P Rp100,000 Rp0 Start
38 Batu Belah Kali Material m³ B Rp165,000 Rp0 Start
39 Stenslah/batu pecah tangan 4/6 - 5/7 Material m³ S Rp185,000 Rp0 Start40 Pasir Pasang Material m³ P Rp110,000 Rp0 Start41 Beton Ready mix K-350 Material m³ B Rp824,250 Rp0 Start
42 Besi Beton Polos Material kg B Rp8,000 Rp0 Start
43 Kawat Beton/Bendrat RRT Material kg K Rp14,500 Rp0 Start44 Besi Beton Ulir Material kg B Rp8,200 Rp0 Start45 Beton Decking Material B Rp100 Rp0 Start46 Besi wire mesh M8-150 SNI U50 Material kg B Rp8,200 Rp0 Start47 Batu pecah mesin 2/3 Material m³ B Rp224,400 Rp0 Start
48 Air Bersih Material Itr A Rp30 Rp0 Start
49 Papan Kayu kelas III Material m³ P Rp1,900,000 Rp0 Start50 Paku Kayu Segala Ukuran Material kg P Rp14,000 Rp0 Start51 Minyak bekisting Material Itr M Rp2,970 Rp0 Start
52 Balok Kayu Kelas III Material m³ B Rp1,800,000 Rp0 Start
53 Multiplek 9 mm Material lbr M Rp115,000 Rp0 Start54 Dolken Kayu Ø 8 cm Material btg D Rp25,300 Rp0 Start55 Bata Merah Material bh B Rp550 Rp0 Start
56 Pasir Pasang Material m³ P Rp110,000 Rp0 Start57 Beton Ready mix K-300 Material m³ B Rp745,000 Rp0 Start58 Waterproofing sekualitas Sika Material kg W Rp154,600 Rp0 Start
59 Sewa Mesin Bor Material hari S Rp1,350,000 Rp0 Start
60 Sewa Kompresor (15-20 bar) Material hari S Rp2,400,000 Rp0 Start61 Sewa Genset (15 KVA) Material hari S Rp1,000,000 Rp0 Start62 Sewa Pompa Tes Material hari S Rp4,000,000 Rp0 Start
63 Sewa Mesin Las (150A) Material hari S Rp400,000 Rp0 Start64 Sewa Alat Geolistrik Material hari S Rp1,750,000 Rp0 Start65 Sewa Mud Pump Material Jam S Rp60,000 Rp0 Start
66 Sewa Alat Sandblasting Material hari S Rp1,100,000 Rp0 Start
67 Sewa Excavator (Excavator 80-140 HP) Material hari S Rp3,574,606 Rp0 Start68 Sewa Whell Loader (Wheel Loader 1.0-1.6 M3) Material hari S Rp2,323,923 Rp0 Start69 Sewa Motor Grader (Motor Grader >100 HP) Material hari S Rp3,366,118 Rp0 Start
70 Sewa Vibro Roller (Vibratory Roller 5-8 T.) Material hari S Rp2,551,209 Rp0 Start
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71 Sewa Water Tanker (Water Tanker 3000-4500 L.) Material hari S Rp1,853,206 Rp0 Start
72 Pesawat Ukur Material Unit/hr P Rp100,000 Rp0 Start73 Meteran Material bh M Rp100,000 Rp0 Start
74 Palu Material bh P Rp25,000 Rp0 Start
75 Keranjang Material bh K Rp10,000 Rp0 Start76 Ganco Material bh G Rp75,000 Rp0 Start77 Alat pelancip/pisau besar Material bh A Rp25,000 Rp0 Start
78 Palu Besar/bodem Material bh P Rp100,000 Rp0 Start79 Timbris Material Unit T Rp30,000 Rp0 Start80 Kereta Dorong Material Unit K Rp100,000 Rp0 Start
81 Jack Hammer Material hari J Rp116,923 Rp0 Start
82 Molen (Concrete Mixer.350) Material Unit/hr M Rp481,661 Rp0 Start83 Ember Material bh E Rp5,000 Rp0 Start84 Kotak Adukan Material bh K Rp25,000 Rp0 Start
85 Cetok Material bh C Rp10,000 Rp0 Start
86 Kuas Material bh K Rp10,000 Rp0 Start87 Kasut Kayu Material bh K Rp10,000 Rp0 Start88 Tang Pemotong Kawat Material bh T Rp50,000 Rp0 Start
89 Vibrator (Concrete Vibrator) Material bh V Rp211,950 Rp0 Start90 Gergaji Material bh G Rp50,000 Rp0 Start91 Gunting pemotong besi Material bh G Rp50,000 Rp0 Start
92 Kunci Pembengkok tulangan Material bh K Rp25,000 Rp0 Start
93 Bor Besi Material bh B Rp100,000 Rp0 Start94 Stamper Material Unit/hr S Rp247,231 Rp0 Start95 Sewa Dump Truk (Dump Truck 3.5 Ton) Material hari S Rp1,928,777 Rp0 Start
96 Sewa Pickup Material hari S Rp250,000 Rp0 Start97 Sewa scaffolding MF-1.90 Material set S Rp50,000 Rp0 Start98 Sewa Alat Pengeboran Bored Pile Dia. 60 Cm Material set S Rp275,000 Rp0 Start
99 Sewa Alat Pengeboran Bored Pile Dia. 80 Cm Material set S Rp489,000 Rp0 Start
100 Bar Cutter / Pemotong Material unit B Rp2,500,000 Rp0 Start101 Bar Bander / Pembekok Material unit B Rp2,500,000 Rp0 Start102 Tower Crane Material unit T Rp0Rp2,000,000,000 Start103 Concrete pump Material unit C Rp0Rp600,000,000Start
104 beton ready mix K-175 Material m³ b Rp642,624 Rp0 Prorated105 Integral waterproofing + Pasang Material liter I Rp90,000 Rp0 Prorated
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106 sirtu Material m³ s Rp230,400 Rp0 Prorated107 multiplek 12 mm Material lbr m Rp220,000 Rp0 Prorated108 Scaffolding Material bh S Rp50,000 Rp0 Prorated109 membran mapion L=20 cm Material m' m Rp91,500 Rp0 Prorated
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Remaining Cumulative Work
Remaining Cumulative Actual Work
TASK COST OVERVIEW
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Actual Cost Remaining Cost Baseline Cost
Status: Late,
Rp40,519,504
,790Status: Late
COST DISTRIBUTION
COST DETAILS
Name Fixed Cost Actual Cost Remaining Cost Cost Baseline Cost Cost Variance
PEKERJAAN
PERSIAPAN
Rp0 Rp0 Rp523,600,000 Rp523,600,
000
Rp0 Rp523,600,00
0
PEKERJAAN CUTING
TANAH
Rp0 Rp0 Rp1,293,129,562 Rp1,293,12
9,562
Rp0 Rp1,293,129,5
62
PEKERJAAN
PERKERASAN JALAN
Rp0 Rp0 Rp1,047,755,290 Rp1,047,75
5,290
Rp0 Rp1,047,755,2
90
PEKERJAAN BUANG
LUMPUR
Rp0 Rp0 Rp1,441,614,577 Rp1,441,61
4,577
Rp0 Rp1,441,614,5
77
PEKERJAAN PAGAR Rp0 Rp0 Rp656,107,500 Rp656,107,
500
Rp0 Rp656,107,50
0
PEKERJAAN TANAH Rp0 Rp0 Rp1,368,030,000 Rp1,368,03
0,000
Rp0 Rp1,368,030,0
00
PEKERJAAN STRAUSS
(BORED PILE)
Rp0 Rp0 Rp4,755,202,950 Rp4,755,20
2,950
Rp0 Rp4,755,202,9
50
PEKERJAAN PILECAP Rp0 Rp0 Rp2,636,171,024 Rp2,636,17 Rp0 Rp2,636,171,0
Cost status for top-level tasks. How costs are spread out amongst tasks based on their status.
Cost details for all top-level tasks.
PEKERJAAN PILECAP
(LANTAI BASEMENT)
LEV. -2.40
Rp0 Rp0 Rp2,636,171,024 Rp2,636,17
1,024
Rp0 Rp2,636,171,0
24
PEKERJAAN KOLOM
LANTAI BASEMENT
(Lv. -2.40)
Rp0 Rp0 Rp2,010,784,244 Rp2,010,78
4,244
Rp0 Rp2,010,784,2
44
PEKERJAAN LAIN-
LAIN
Rp0 Rp0 Rp22,260,000 Rp22,260,0
00
Rp0 Rp22,260,000
PEKERJAAN LANTAI 1
Lv. + 1,000
Rp0 Rp0 Rp3,710,221,536 Rp3,710,22
1,536
Rp0 Rp3,710,221,5
36
PEKERJAAN LANTAI 2
ELEVASI +6,000
Rp0 Rp0 Rp2,577,682,796 Rp2,577,68
2,796
Rp0 Rp2,577,682,7
96
PEKERJAAN LANTAI 3
ELEVASI +9,500
Rp0 Rp0 Rp2,140,411,196 Rp2,140,41
1,196
Rp0 Rp2,140,411,1
96
PEKERJAAN LANTAI 4
ELEVASI +13,00
Rp0 Rp0 Rp2,171,586,596 Rp2,171,58
6,596
Rp0 Rp2,171,586,5
96
PEKERJAAN LANTAI 5
ELEVASI +16,50
Rp0 Rp0 Rp1,997,991,096 Rp1,997,99
1,096
Rp0 Rp1,997,991,0
96
PEKERJAAN LANTAI 6
ELEVASI +20,00
Rp0 Rp0 Rp1,930,231,096 Rp1,930,23
1,096
Rp0 Rp1,930,231,0
96
PEKERJAAN LANTAI 7
ELEVASI +23,50
Rp0 Rp0 Rp1,415,471,096 Rp1,415,47
1,096
Rp0 Rp1,415,471,0
96
PEKERJAAN LANTAI 8
ELEVASI +27,00
Rp0 Rp0 Rp1,848,016,396 Rp1,848,01
6,396
Rp0 Rp1,848,016,3
96
PEKERJAAN LANTAI 9
ELEVASI +30,50
Rp0 Rp0 Rp1,263,276,396 Rp1,263,27
6,396
Rp0 Rp1,263,276,3
96
PEKERJAAN LANTAI
10 ELEVASI 35,150
Rp0 Rp0 Rp1,893,619,296 Rp1,893,61
9,296
Rp0 Rp1,893,619,2
96
PEKERJAAN LANTAI
11 ELEVASI 38,65
Rp0 Rp0 Rp2,101,539,296 Rp2,101,53
9,296
Rp0 Rp2,101,539,2
96
PEKERJAAN LANTAI
12 ELEVASI 43,300
Rp0 Rp0 Rp1,714,802,844 Rp1,714,80
2,844
Rp0 Rp1,714,802,8
44
ID Task
Mode
Task Name Duration Start Finish Predecessors
1 PEKERJAAN PERSIAPAN 220 days Wed 1/1/14 Wed 8/27/14
2 PEKERJAAN CUTING TANAH 60 days Wed 1/1/14 Mon 3/3/14 1SS
6 PEKERJAAN PERKERASAN JALAN 70 days Wed 1/1/14 Thu 3/13/14 1SS
7 PEKERJAAN BUANG LUMPUR 91 days Wed 1/1/14 Thu 4/3/14 1SS
8 PEKERJAAN PAGAR 43 days Wed 1/1/14 Thu 2/13/14 1SS
9 PEKERJAAN TANAH 55 days Tue 1/21/14 Tue 3/18/14 8SS+21 days
14 PEKERJAAN STRAUSS (BORED PILE) 28 days Wed 2/5/14 Wed 3/5/14 9SS
21 PEKERJAAN PILECAP (LANTAI BASEMENT)
LEV. -2.40
27.5 days Sat 3/8/14 Fri 4/4/14 14
22 Pekerjaan Beton Pile Cap 15.75 days Sat 3/8/14 Sun 3/23/14 35
29 Pekerjaan Pembesian Pile Cap 14.75 days Tue 3/11/14 Wed 3/26/14 14
35 Pekerjaan Bekisting Pile Cap - Batako 9.75 days Tue 3/25/14 Fri 4/4/14 29
41 PEKERJAAN KOLOM LANTAI BASEMENT
(Lv. -2.40)
29.5 days Mon 3/10/14 Tue 4/8/14 21SS+7 days
42 Pekerjaan Beton Kolom Lantai Basement 13.75 days Thu 3/13/14 Thu 3/27/14 57
50 Pekerjaan Pembesian Kolom Lantai Basement 8 days Mon 3/10/14 Tue 3/18/14 29SS
57 Pekerjaan Bekisting Kolom Lantai Basement 13.75 days Tue 3/25/14 Tue 4/8/14 50
64 PEKERJAAN LAIN-LAIN 2 days Fri 3/21/14 Sun 3/23/14 41SS
66 PEKERJAAN LANTAI 1 Lv. + 1,000 24.63 days Sun 3/23/14 Wed 4/16/14 64SS+14 days
67 PEKERJAAN BALOK DAN PLAT Lt. 1 (Lv. +
1,000)
11.88 days Sun 3/23/14 Thu 4/3/14
86 PEKERJAAN KOLOM Lt. 1 (Lv. + 0.40 s/d + 5.40)
dan RETAINING WALL (-2.1 s/d +1.00)
13.75 days Mon 3/31/14 Sun 4/13/14
Task
Split
Milestone
Summary
Project Summary
Inactive Task
Inactive Milestone
Inactive Summary
Manual Task
Duration-only
Manual Summary Rollup
Manual Summary
Start-only
Finish-only
External Tasks
External Milestone
Deadline
Critical
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Manual Progress
Slack
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103 PEKERJAAN TANGGA 4 days Wed 4/9/14 Sun 4/13/14
121 PEKERJAAN RAMP LANTAI BASEMENT (Lv.
-2.40)
4 days Sun 4/13/14 Wed 4/16/14
136 PEKERJAAN LANTAI 2 ELEVASI +6,000 14.75 days Thu 4/17/14 Thu 5/1/14 66SS+14 days
137 PEKERJAAN BALOK DAN PLAT Lt. 2 7.88 days Thu 4/17/14 Thu 4/24/14
147 PEKERJAAN KOLOM Lt. 2 3 days Sun 4/27/14 Tue 4/29/14
154 PEKERJAAN TANGGA 4 days Mon 4/28/14 Thu 5/1/14
162 PEKERJAAN LANTAI 3 ELEVASI +9,500 12 days Wed 4/30/14 Mon 5/12/14 136SS+7 days
163
 PEKERJAAN BALOK DAN PLAT Lt. 3 4 days Wed 4/30/14 Sun 5/4/14
173
 PEKERJAAN KOLOM Lt. 3 3 days Sun 5/4/14 Wed 5/7/14
180
 PEKERJAAN TANGGA (Lv. + 6.00 = 2 BH) 6.75 days Mon 5/5/14 Sun 5/11/14
189 PEKERJAAN LANTAI 4 ELEVASI +13,00 13 days Wed 5/7/14 Tue 5/20/14 162SS+7 days
190
 PEKERJAAN BALOK DAN PLAT Lt. 4 5 days Wed 5/7/14 Mon 5/12/14
200
 PEKERJAAN KOLOM Lt. 4 8 days Mon 5/12/14 Tue 5/20/14 190
207
 PEKERJAAN TANGGA (Lv. + 6.00 = 2 BH) 5 days Thu 5/15/14 Tue 5/20/14
214 PEKERJAAN LANTAI 5 ELEVASI +16,50 10 days Tue 5/20/14 Fri 5/30/14 189SS+7 days
215
 PEKERJAAN BALOK DAN PLAT Lt. 5 5 days Tue 5/20/14 Sun 5/25/14
225
 PEKERJAAN KOLOM Lt. 5 5 days Sun 5/25/14 Fri 5/30/14
232
 PEKERJAAN TANGGA (Lv. + 6.00 = 2 BH) 3 days Mon 5/26/14 Thu 5/29/14
239 PEKERJAAN LANTAI 6 ELEVASI +20,00 9 days Fri 5/30/14 Sun 6/8/14 214SS+7 days
240
  PEKERJAAN BALOK DAN PLAT Lt. 6 5 days Fri 5/30/14 Wed 6/4/14
250
  PEKERJAAN KOLOM Lt. 6 3 days Wed 6/4/14 Sat 6/7/14
Task
Split
Milestone
Summary
Project Summary
Inactive Task
Inactive Milestone
Inactive Summary
Manual Task
Duration-only
Manual Summary Rollup
Manual Summary
Start-only
Finish-only
External Tasks
External Milestone
Deadline
Critical
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Progress
Manual Progress
Slack
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257
  PEKERJAAN TANGGA (Lv. + 6.00 = 2 BH) 3 days Thu 6/5/14 Sun 6/8/14
264 PEKERJAAN LANTAI 7 ELEVASI +23,50 11 days Sat 6/7/14 Wed 6/18/14 239SS+7 days
265
  PEKERJAAN BALOK DAN PLAT Lt. 7 5 days Sat 6/7/14 Thu 6/12/14 250
275
  PEKERJAAN KOLOM Lt. 7 3 days Thu 6/12/14 Sun 6/15/14 265
282
  PEKERJAAN TANGGA (Lv. + 6.00 = 2 BH) 3 days Sun 6/15/14 Wed 6/18/14 275
289 PEKERJAAN LANTAI 8 ELEVASI +27,00 11 days Sun 6/15/14 Thu 6/26/14 264SS+7 days
290 PEKERJAAN BALOK DAN PLAT Lt. 8 5 days Sun 6/15/14 Fri 6/20/14
300 PEKERJAAN KOLOM Lt. 8 3 days Sat 6/21/14 Mon 6/23/14 291
307 PEKERJAAN TANGGA 3 days Tue 6/24/14 Thu 6/26/14 300
314 PEKERJAAN LANTAI 9 ELEVASI +30,50 11 days Tue 6/24/14 Sat 7/5/14 289SS+7 days
315
 PEKERJAAN BALOK DAN PLAT Lt. 9 5 days Tue 6/24/14 Sun 6/29/14 300
325
 PEKERJAAN KOLOM Lt. 9 3 days Sun 6/29/14 Wed 7/2/14 315
332
 PEKERJAAN TANGGA 3 days Wed 7/2/14 Sat 7/5/14 325
339 PEKERJAAN LANTAI 10 ELEVASI 35,150 11 days Wed 7/2/14 Sun 7/13/14 314SS+7 days
340 PEKERJAAN BALOK DAN PLAT Lt. 10 5 days Wed 7/2/14 Mon 7/7/14 325
350 PEKERJAAN KOLOM Lt. 10 3 days Mon 7/7/14 Thu 7/10/14 340
357 PEKERJAAN TANGGA 3 days Thu 7/10/14 Sun 7/13/14 350
364 PEKERJAAN LANTAI 11 ELEVASI 38,65 9 days Thu 7/10/14 Sat 7/19/14 339SS+7 days
365 PEKERJAAN BALOK DAN PLAT Lt. 11 5 days Thu 7/10/14 Tue 7/15/14 350
375 PEKERJAAN KOLOM Lt. 11 3 days Tue 7/15/14 Fri 7/18/14 365
382 PEKERJAAN TANGGA 3 days Wed 7/16/14 Sat 7/19/14
389 PEKERJAAN LANTAI 12 ELEVASI 43,300 19 days Fri 7/18/14 Thu 8/21/14 364SS+7 days
Task
Split
Milestone
Summary
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Inactive Milestone
Inactive Summary
Manual Task
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Deadline
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390 PEKERJAAN BALOK DAN PLAT Lt. 12 8 days Fri 7/18/14 Sat 7/26/14 375
403 PEKERJAAN KOLOM Lt. 12 5 days Sat 7/26/14 Thu 8/14/14 390
410 PEKERJAAN BALOK DAN PLAT Lt. 13 / Penutup
Tangga (Lv. + 46.250)
3 days Thu 8/14/14 Mon 8/18/14 403
420 PEKERJAAN KOLOM Lt. 12 Penutup Tangga (Lv.
+ 43.250 s/d +46.250)
3 days Mon 8/18/14 Thu 8/21/14 410
Task
Split
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Summary
Project Summary
Inactive Task
Inactive Milestone
Inactive Summary
Manual Task
Duration-only
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Finish-only
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ID Task Mode Task Name Work Duration Start Finish
1 PEKERJAAN PERSIAPAN 7,040 hrs220 days Wed 1/1/14 Wed 8/27/14
Mandor 5,280 hrs Wed 1/1/14 Wed 8/27/14
Pekerja Biasa 1,760 hrs Wed 1/1/14 Wed 8/27/14
2 PEKERJAAN CUTING
TANAH
16,680 hrs60 days Wed 1/1/14 Mon 3/3/14
6 PEKERJAAN PERKERASAN
JALAN
15,456 hrs70 days Wed 1/1/14 Thu 3/13/14
7 PEKERJAAN BUANG
LUMPUR
20,384 hrs91 days Wed 1/1/14 Thu 4/3/14
8 PEKERJAAN PAGAR 9,632 hrs43 days Wed 1/1/14 Thu 2/13/14
9 PEKERJAAN TANAH 22,136 hrs55 days Tue 1/21/14 Tue 3/18/14
14 PEKERJAAN STRAUSS
(BORED PILE)
32,032 hrs28 days Wed 2/5/14 Wed 3/5/14
21 PEKERJAAN PILECAP
(LANTAI BASEMENT)
LEV. -2.40
10,344.48
hrs
27.5 days Sat 3/8/14 Fri 4/4/14
41 PEKERJAAN KOLOM
LANTAI BASEMENT (Lv.
-2.40)
15,608 hrs29.5 days Mon 3/10/14 Tue 4/8/14
64 PEKERJAAN LAIN-LAIN 84 hrs2 days Fri 3/21/14 Sun 3/23/14
66 PEKERJAAN LANTAI 1 Lv. + 1,00024 672 hrs24.63 days Sun 3/23/14 Wed 4/16/14
67 PEKERJAAN BALOK DAN PLAT Lt. 1 (Lv. + 1,000)7,624 hrs11.88 days Sun 3/23/14 Thu 4/3/14
86 PEKERJAAN KOLOM Lt. 1 (Lv. + 0.40 s/d + 5.40) dan RETAINING WALL (-2.1 s/d +1.00)2,824 hrs13.75 days Mon 3/31/14 Sun 4/ 3 14
103 PEKERJAAN TANGGA 2,384 hrs4 days Wed 4/9/14 Sun 4/13/14
Details
Work
Work
Work
Work
Work
Work
Work
Work
Work
Work
Work
Work
Work
Work
Work
Work
W T F S S M
Dec 29, '13 Jan 5, '14
32h 32h 28h 32h 32h 32h 32h 32h 32h 28h 32h 32h 32h 32h 32h 32h 28h 32h 32h
24h 24h 21h 24h 24h 24h 24h 24h 24h 21h 24h 24h 24h 24h 24h 24h 21h 24h 24h
8h 8h 7h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 7h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 7h 8h 8h
664h 664h 581h 664h 664h 664h 664h 664h 664h 581h 664h 664h 664h 664h 664h 390h 196h 224h 224h
224h 224h 196h 224h 224h 224h 224h 224h 224h 196h 224h 224h 224h 224h 224h 224h 196h 224h 224h
224h 224h 196h 224h 224h 224h 224h 224h 224h 196h 224h 224h 224h 224h 224h 224h 196h 224h 224h
224h 224h 196h 224h 224h 224h 224h 224h 224h 196h 224h 224h 224h 224h 224h 224h 196h 224h 224h
504h 504h 441h 504h 504h 504h 504h 504h 504h 441h 504h 504h 504h 504h 126h
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121 PEKERJAAN RAMP LANTAI BASEMENT (Lv. -2.40)1,840 hrs4 days Sun 4/13/14 Wed 4/16/14
136 PEKERJAAN LANTAI 2 ELEVASI +6,00020,608 hrs14.75 days Thu 4/17/14 Thu 5/1/14
137 PEKERJAAN BALOK DAN PLAT Lt. 213,808 hrs7.88 days Thu 4/17/14 Thu 4/24/14
147 PEKERJAAN KOLOM Lt. 25,976 hrs3 days Sun 4/27/14 Tue 4/29/14
154 PEKERJAAN TANGGA 824 hrs4 days Mon 4/28/14 Thu 5/1/14
162 PEKERJAAN LANTAI 3 ELEVASI +9,50016,560 hrs12 days Wed 4/30/14 Mon 5/12/14
163  PEKERJAAN BALOK DAN PLAT Lt. 39,760 hrs4 days Wed 4/30/14 Sun 5/4/14
173  PEKERJAAN KOLOM Lt. 36,216 hrs3 days Sun 5/4/14 Wed 5/7/14
180  PEKERJAAN TANGGA (Lv. + 6.00 = 2 BH)584 hrs6.75 days Mon 5/5/14 Sun 5/11/14
189 PEKERJAAN LANTAI 4 ELEVASI +13,0017,608 hrs13 days Wed 5/7/14 Tue 5/20/14
190  PEKERJAAN BALOK DAN PLAT Lt. 411,312 hrs5 days Wed 5/7/14 Mon 5/12/14
200  PEKERJAAN KOLOM Lt. 45,312 hrs8 days Mon 5/12/14 Tue 5/20/14
207  PEKERJAAN TANGGA (Lv. + 6.00 = 2 BH)984 hrs5 days Thu 5/15/14 Tue 5/20/14
214 PEKERJAAN LANTAI 5 ELEVASI +16,5014,936 hrs10 days Tue 5/20/14 Fri 5/30/14
215  PEKERJAAN BALOK DAN PLAT Lt. 511,072 hrs  days Tue 5/20/14 Sun 5/25/14
225  PEKERJAAN KOLOM Lt. 53,320 hrs5 days Sun 5/25/14 Fri 5/30/14
232  PEKERJAAN TANGGA (Lv. + 6.00 = 2 BH)544 hrs3 days Mon 5/26/14 Thu 5/29/14
Details
Work
Work
Work
Work
Work
Work
Work
Work
Work
Work
Work
Work
Work
Work
Work
Work
Work
W T F S S M
Dec 29, '13 Jan 5, '14
PROJECT 2 Page 2
ID Task Mode Task Name Work Duration Start Finish
239 PEKERJAAN LANTAI 6 ELEVASI +20,0013,848 hrs9 days Fri 5/30/14 Sun 6/8/14
240   PEKERJAAN BALOK DAN PLAT Lt. 611,312 hrs5 days Fri 5/30/14 Wed 6/4/14
250   PEKERJAAN KOLOM Lt. 61,992 hrs3 days Wed 6/4/14 Sat 6/7/14
257   PEKERJAAN TANGGA (Lv. + 6.00 = 2 BH)544 hrs3 days Thu 6/5/14 Sun 6/8/14
264 PEKERJAAN LANTAI 7 ELEVASI +23,505,800 hrs11 days Sat 6/7/14 Wed 6/18/14
265   PEKERJAAN BALOK DAN PLAT Lt. 71,936 hrs5 days Sat 6/7/14 Thu 6/12/14
275   PEKERJAAN KOLOM Lt. 73,320 hrs3 days Thu 6/12/14 Sun 6/15/14
282   PEKERJAAN TANGGA (Lv. + 6.00 = 2 BH)544 hrs3 days Sun 6/15/14 Wed 6/18/14
289 PEKERJAAN LANTAI 8 ELEVASI +27,0013,584 hrs11 days Sun 6/15/14 Thu 6/26/14
290 PEKERJAAN BALOK DAN PLAT Lt. 811,048 hrs5 days Sun 6/15/14 Fri 6/20/14
300 PEKERJAAN KOLOM Lt. 81,992 hrs3 days Sat 6/21/14 Mon 6/23/14
307 PEKERJAAN TANGGA 544 hrs3 days Tue 6/24/14 Thu 6/26/14
314 PEKERJAAN LANTAI 9 ELEVASI +30,504,472 hrs11 days Tue 6/24/14 Sat 7/5/14
315  PEKERJAAN BALOK DAN PLAT Lt. 91,936 hrs5 days Tue 6/24/14 Sun 6/29/14
325  PEKERJAAN KOLOM Lt. 91,992 hrs3 days Sun 6/29/14 Wed 7/2/14
332  PEKERJAAN TANGGA 544 hrs3 days Wed 7/2/14 Sat 7/5/14
339 PEKERJAAN LANTAI 10 ELEVASI 35,15013,608 hrs11 days Wed 7/2/14 Sun 7/13/14
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340 PEKERJAAN BALOK DAN PLAT Lt. 1011,072 hrs5 days Wed 7/2/14 Mon 7/7/14
350 PEKERJAAN KOLOM Lt. 101,992 hrs3 days Mon 7/7/14 Thu 7/10/14
357 PEKERJAAN TANGGA 544 hrs3 days Thu 7/10/14 Sun 7/13/14
364 PEKERJAAN LANTAI 11 ELEVASI 38,6516,904 hrs9 days Thu 7/10/14 Sat 7/19/14
365 PEKERJAAN BALOK DAN PLAT Lt. 1111,072 hrs5 days Thu 7/10/14 Tue 7/15/14
375 PEKERJAAN KOLOM Lt. 115,288 hrs3 days Tue 7/15/14 Fri 7/18/14
382 PEKERJAAN TANGGA 544 hrs3 days Wed 7/16/14 Sat 7/19/14
389 PEKERJAAN LANTAI 12 ELEVASI 43,30011,064.08 hrs19 days Fri 7/18/14 Thu 8/21/14
390 PEKERJAAN BALOK DAN PLAT Lt. 125,816 hrs8 days Fri 7/18/14 Sat 7/26/14
403 PEKERJAAN KOLOM Lt. 121,904 hrs5 days Sat 7/26/14 Thu 8/14/14
410 PEKERJAAN BALOK DAN PLAT Lt. 13 / Penutup Tangga (Lv. + 46.250)2,320.08 hrs3 days Thu 8/14/1 Mon 8/18/14
420 PEKERJAAN KOLOM Lt. 12 Penutup Tangga (Lv. + 43.250 s/d +46.250)1,024 hrs3 days Mon 8/18/14 Thu 8/21/14
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